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I 
RESUMO 
A implementação do Last Planner System (LPS) tem produzido bons resultados na redução do 
tempo útil dos empreendimentos de construção, no incremento de produtividade e na mitigação da 
variabilidade inerente à gestão da construção. Apesar disso, verifica-se que os níveis de Percent 
Plan Complete (PPC) atingidos com a implementação deste sistema não atingem o valor médio 
idealizado de 100%. Desta forma, é sugerido que existe espaço para melhorar o processo de ges-
tão do LPS, dado que a estrutura conversacional deste sistema gera padrões de variabilidade, ine-
rente ao processo de planeamento e gestão, que se pode amplificar ao longo da cadeia hierárquica 
do LPS. Este fenómeno de amplificação da variabilidade tem o nome de Bullwhip Effect (BWE). 
 
O trabalho apresentado parte da premissa de que o BWE existe tanto no controlo de produção 
com recurso ao LPS como no controlo de produção tradicional, dado que este último não dispõe 
dos métodos do LPS para redução da variabilidade. É estudada uma metodologia de detecção e 
quantificação do BWE e apresentado um método que permite a obtenção de uma base de compa-
ração entre o LPS e o controlo de produção tradicional, para uma posterior análise comparativa 
entre os dois métodos de controlo. A análise efectuada baseia-se em dois casos de estudo, o pri-
meiro localizado no Perú e desenvolvido com LPS, e o segundo levado a cabo em Portugal com 
utilização de controlo tradicional. 
 
Após a análise dos casos de estudo, propõe-se a utilização do índice de BWE como ferramenta de 
monitorização e controlo da variabilidade em obra. Propõe-se ainda a utilização deste indicador 
como um Key Performance Indicator (KPI), que permita aos intervenientes na gestão um controlo 
mais aprofundado da variabilidade inerente à produção industrial, em particular na construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termos chave: BWE, Variabilidade, LPS, Controlo de Produção, Gestão de Planeamento 
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ABSTRACT 
The implementation of Last Planner System (LPS) has produced good results in reducing the life 
time of construction projects, increasing productivity and mitigating the variability that is inherent 
to construction management. In spite of this, the Percent Plan Complete (PPC) rates are not yet at 
the idealized average value of 100%. As such, it is suggested that there is still space for improve-
ment in what regards LPS’s management process, given that the conversational structure of this 
system allows for the generation of variability patterns – inherent to the planning process and 
management – that can accumulate along the hierarchical chain of the LPS. This cumulative dis-
tortion of variability is designated as the Bullwhip Effect (BWE). 
 
This study assumes the premise that the BWE exists in production control using LPS as well as in 
traditional production control, seeing as the latter does not embrace LPS’s methods for variability 
reduction. A methodology for the detection and quantification of the BWE is studied and a meth-
od that allows for the attainment of a basis for comparison between the LPS and traditional pro-
duction control is formulated. This basis allows for a comparative analysis between the two meth-
ods of control. The analysis is based on two case studies, one of which was developed in Peru and 
carried out using LPS, and the other located in Portugal, using traditional control methods. 
 
After this analysis the use of a BWE index is suggested as a tool for monitoring and controlling 
variability in construction projects, as well as the utilization of this index as a Key Performance 
Indicator (KPI) that provides the stakeholders with a deeper control of the variability intrinsic to 
industrial production, in particular the construction industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: BWE, Variability, LPS, Production Control, Planning Management 
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GLOSSÁRIO 
Benchmark 
Standard pelo qual algo pode ser medido ou comparado 
 
Bullwhip Effect (BWE) 
Fenómeno que ocorre quando se verifica uma amplificação da variabilidade ao longo de uma 
cadeia. 
 
Deliverables 
Termo utilizado na gestão de projectos para designar um objecto, tangível ou intangível, produzi-
do como resultado do projecto a ser entregue ao cliente – que pode ser interno ou externo. 
 
Language/Action Perspective (LAP) 
Teoria que assenta no princípio de que a linguagem é acção. 
 
Last Planner System (LPS) 
Sistema de planeamento e controlo da produção que aumenta a fiabilidade do fluxo de trabalho, 
com base nos princípios da Lean Construction. 
 
Lookahead Schedule 
Plano de antevisão. Sequencia o fluxo de trabalho e calendariza um grupo de actividades adjudi-
cadas a cada encarregado e/ou equipa de trabalho. 
 
Master Schedule 
Plano geral. É uma calendarização global do empreendimento. 
 
Percent Plan Complete (PPC) 
Índice utilizado na medição do trabalho concluído. Representa o número de actividades concluí-
das face ao total de actividades previstas no plano semanal. 
 
Relatório Backlog 
Relatório que dispõe as actividades ou tarefas que estão prontas a ser executadas mas que não 
estão planeadas para essa altura. 
 
 
VI 
Relatório de Causas de Não Cumprimento 
Relatório que relata a identificação e detecção de problemas. Elaborado após a semana de traba-
lho, tendo em conta as actividades presentes no plano semanal de trabalhos. 
 
Relatório Constraints 
Relatório de restrições que inclui a data de resolução prometida e que relata sobre quem recai a 
responsabilidade da resolução. 
 
Throughput 
É o movimento de inputs e outputs através de um processo de produção. 
 
Weekly Schedule  
Plano semanal de trabalhos. Consiste na lista de trabalhos a ser desenvolvidos no período de uma 
semana. 
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
BLG – Backlog 
BWE – Bullwhip Effect 
CCS – Construction Computer Software 
CL – Central Line 
CNC – Causas de Não Cumprimento 
CPI – Cost Performance Index 
EVM – Earned Value Management 
KPI – Key Process Indicator 
LA – Look Ahead Schedule 
LAP – Language/Action Perspective 
LC – Lean Construction 
LCL – Lower Control Limit 
LP – Lean Production 
LPS – Last Planner system 
M – Master Schedule 
MQT – Mapa de Quantidade de Trabalhos 
PPC – Percent Plan Complete 
R – Constraints 
SPI – Schedule Performance Index 
UCL – Upper Control Limit 
V(…) – Variância 
VSM – Value Stream Mapping 
W – Weekly Schedule 
WBS – Work Breakdown Structure 
WWP – Weekly Work Plan 
σ – Desvio Padrão 
σ2 - Variância 
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1. INTRODUÇÃO 
A indústria da construção é uma actividade económica crítica, gerando sensivelmente 9% 
do PIB mundial (Crosthwaite, 2000; Ruddock e Lopes, 2006) e inclui-se num ambiente em cons-
tante mudança, no qual a competitividade assume um papel essencial. Este factor, aliado à cres-
cente diminuição das margens de lucro e à incremental exigência da parte dos clientes relativa-
mente a cumprimento de prazos, leva à necessidade de melhores resultados em termos de produti-
vidade e custos. Os variados problemas que afectam esta indústria estão bem documentados e têm 
sido alvo de investigação, de entre os quais se destaca a falta de rendimento da produção (Porwal 
et al., 2010). Esta carência na produtividade deve-se a diversas causas, nomeadamente a comple-
xidade dos empreendimentos de construção, a incerteza e a variabilidade associadas a estes 
empreendimentos (Tommelein et al, 1999; Fernandéz-Solis, 2007).  
Na actual conjuntura económica a gestão da construção necessita de ferramentas que 
visem a optimização de todos os aspectos nocivos ao bom desempenho dos projectos, sendo a 
variabilidade da mão-de-obra um aspecto fulcral na fase de construção. 
1.1. Motivação 
Segundo Alarcón e Zegarra (2012), para enfrentar os problemas relacionados com o cum-
primento dos objectivos dos projectos, a comunidade da Lean Construction (LC) propõe uma 
estratégia baseada num melhor entendimento e numa gestão mais produtiva do processo de entre-
ga de projecto (Project delivery process), com recurso à ferramenta Last Planner System (LPS). 
Esta ferramenta inclui o índice de medição de trabalho Percent Plan Complete (PPC) e promove 
um incremento da performance em termos de planeamento, dado que à medida que se aproxima o 
prazo de execução das actividades aumenta o detalhe do planeamento a elas associado. Ainda 
assim, verifica-se que a variabilidade nos outputs das actividades é inevitável e que existe uma 
relação entre a variabilidade da produtividade do trabalho e a performance dos empreendimentos. 
Embora relevante, a redução da variabilidade do fluxo de trabalho – necessidade atendida pelo 
LPS - não é a única forma de os gestores da construção optimizarem as operações. Estudos con-
firmam que a variabilidade associada à produtividade da mão-de-obra é também importante e tem 
impacto negativo no desempenho dos empreendimentos de construção (Thomas et al., 2002). 
Ainda assim, implementação do LPS tem produzido resultados satisfatórios na redução do 
tempo útil dos empreendimentos de construção e no incremento de produtividade. Vários estudos 
(Ballard e Howell, 1998; Ballard e Howell, 2003; Alarcón et al, 2008; Alsehaimi et al, 2009) 
demonstram que, passado o tempo de aprendizagem do sistema, se obtêm níveis de PPC bastante 
superiores aos iniciais. 
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Este sistema de controlo da produção assenta largamente na teoria de que os actos linguís-
ticos são acção – a Language/Action Perspective (LAP). Para se entender o sistema de promessas 
e compromissos inerentes ao LPS, é necessário perceber a problemática e processos intrínsecos 
aos actos linguísticos, bem como o papel da liderança na gestão de projectos e a sinergia entre a 
LAP e o LPS. Com o domínio dos conceitos da linguagem/acção da LAP consegue-se entender o 
ciclo de promessas/compromissos do LPS. 
Como referido, um dos principais objectivos do LPS é a redução da variabilidade existen-
te nos empreendimentos de construção (Ballard e Howell, 2003). Este factor é uma constante em 
qualquer sistema de produção e tem impacto no desempenho do sistema, é derivado de diversas 
fontes, e pode propagar-se. Quando a variabilidade se propaga, fá-lo de forma cumulativa ao lon-
go da cadeia, dado que um input gera um output com variabilidade acumulada. 
Numa cadeia de abastecimento, este fenómeno de acumulação (ou amplificação) de 
variabilidade tem a designação de Bullwhip Effect (BWE). Embora o estudo das cadeias de abas-
tecimento não faça parte do âmbito desta dissertação, o conceito (ou essência) do BWE pode ser 
aplicado à cadeia de relações hierárquicas do LPS. Assim, torna-se necessário o estudo do BWE 
aplicado à construção de maneira a encontrar formas de mitigar este fenómeno ou perceber de que 
modo pode o conceito ser utlizado na optimização dos sistemas de controlo. 
No entanto, afere-se que a introdução de técnicas e ferramentas lean ainda não está difun-
dida em Portugal nem é a regra na maior parte das empresas a nível mundial. O controlo de pro-
dução tradicional é ainda mais afectado pelos efeitos da variabilidade, dado que não dispõe das 
ferramentas da LC para optimização do fluxo de trabalho e redução da variabilidade. Assim, surge 
a necessidade de introduzir o estudo da variabilidade inerente à produtividade do trabalho quer em 
empreitadas que utilizem o controlo de produção tradicional, quer naquelas que tenham já intro-
duzido a utilização do LPS. 
O estudo do BWE na cadeia de relações hierárquicas do LPS tem vindo a ser desenvolvi-
do pela equipa de investigação do Professor Luis Fernando Alarcón da Pontifícia Universidad 
Católica de Chile. A presente dissertação documenta o estudo efectuado na continuação da inves-
tigação dessa equipa.  
1.2. Problemática 
A indústria da construção é um factor essencial para o desenvolvimento e competitividade 
de um país. No entanto, apesar da sua força enquanto motor de crescimento, é também uma indús-
tria geradora de quantidades consideráveis de desperdício, emissão de gases e consumo de energia 
(Spence e Mulligan, 1995).Tendo isto em conta, torna-se claro que é essencial uma boa gestão de 
projecto a todos os níveis. 
Numa amostra de onze empreendimentos levados a cabo no Chile e de cinco empreendi-
mentos de carácter internacional, verificou-se que os que apresentavam uma implementação bási-
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ca do LPS obtiveram uma média de PPC de 63%, enquanto os que se caracterizavam por ter uma 
implementação formal do LPS obtiveram uma média de PPC de 80 % (Alarcón et al., 2008). 
Apesar de já ter sido alvo de diversos estudos (Ballard e Howell, 1994; Ballard, 2000; 
Bhasin e Burcher, 2006; Alarcón et al, 2008), o conceito lean e a utilização do LPS são pratica-
mente inexistentes no panorama Português, o que torna difícil a comparação entre os modelos de 
controlo de produção tradicionais e o LPS. Numa era em que apenas as empresas de construção 
com um controlo de produção eficaz conseguem ser competitivas, torna-se importante analisar 
formas de diminuir a variabilidade inerente à gestão da construção, mitigando assim os desperdí-
cios e a própria variabilidade. 
Para atender a esta necessidade, o LPS foi desenvolvido como sendo um sistema de con-
trolo da produção para melhorar o fluxo de trabalho. Pode portanto ser entendido como um pro-
cesso e qualquer processo tem variabilidade associada (Hopp e Spearman, 2008). 
Apesar das bem-sucedidas implementações do LPS em empreendimentos de construção 
em todo o mundo, Alarcón e Zegarra (2012) sugerem que existe espaço para melhorar o processo 
de gestão do LPS, dado que a formulação e a articulação de conversas nos diferentes níveis de 
planeamento do sistema gera padrões de variabilidade. Essa variabilidade amplifica-se ao longo 
da cadeia e influencia a fiabilidade do planeamento. A amplificação da variabilidade surge do 
conceito Bullwhip Effect, sendo importante o seu estudo, visto que a existência do fenómeno pode 
afectar a capacidade do LPS de gerir eficazmente as conversações.  
Considera-se também importante analisar a influência deste fenómeno em sistemas de 
controlo da produção tradicionais, dado que a maioria das empresas de construção ainda não 
implementou o LPS.  
1.3. Hipóteses de estudo 
Este trabalho aspira responder à seguinte questão central de investigação: Será o BWE um 
bom índice para avaliar quais os níveis de planeamento a implementar/melhorar para optimizar a 
produção?  
Para dar resposta a esta questão, torna-se necessário, em primeira instância, encontrar um 
método que permita obter uma base de comparação entre os métodos de controlo tradicionais e o 
LPS. A hipótese considerada para esta primeira fase (H1) é a de que é possível calcular o PPC 
com base nos elementos de dados correntes no planeamento e seguimento de uma empreitada 
(ficheiros de planeamento e actualizações de plano base, actas de reuniões semanais, autos de 
controlo mensais). 
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 Em segunda instância pretende efectuar-se uma análise comparativa entre esses dois 
métodos de controlo, para a qual se admitem três hipóteses: 
 H2 - O BWE existe tanto com controlo de produção tradicional como com LPS. 
 H3 - O BWE é menos grave com o controlo de produção com recurso ao LPS 
 H4 - Existe correlação entre a existência de BWE e o cumprimento do planea-
mento. 
1.4. Objectivo 
O objectivo principal desta dissertação consiste na formulação de resposta à questão cen-
tral de investigação e hipóteses de estudo supramencionadas. Para tal, é necessário efectuar uma 
análise sobre o modo como o BWE afecta a gestão do planeamento e qual o impacto que o mesmo 
causa na fase de construção de empreitadas com utilização do LPS, por oposição a empreitadas 
com recurso a métodos de controlo tradicionais. Para o desenvolvimento deste tema principal, 
delinearam-se os seguintes objectivos parcelares: 
 Pesquisa e análise de uma metodologia de detecção e quantificação do BWE ine-
rente ao LPS 
 Detecção e análise da presença de BWE num caso de estudo relativo a uma 
empreitada com recurso ao LPS 
 Obtenção de caso de estudo relativo a uma empreitada recorrendo a métodos de 
controlo tradicionais 
 Desenvolvimento de metodologia para obtenção de uma base de comparação 
entre os dois métodos de controlo (LPS VS Tradicional) em caso de estudo pre-
viamente escolhido 
 Análise da presença de BWE na empreitada com método de controlo tradicional 
A aplicação da ferramenta LPS, integrada com a filosofia Lean tem demonstrado bons 
resultados a nível mundial (Ballard e Howell, 2003). Pretende analisar-se de que forma pode a 
detecção e quantificação do BWE numa empresa com métodos de controlo tradicionais contribuir 
para o melhoramento desses mesmos métodos ou influenciar a implementação do LPS e conceitos 
Lean. 
1.5. Estrutura da dissertação 
A presente dissertação contempla uma estrutura dividida em seis capítulos. 
No primeiro capítulo faz-se uma introdução ao tema, onde se apresentam os princípios 
motivadores do estudo e se definem as hipóteses de estudo e os objectivos a atingir. O segundo 
capítulo compreende a fundamentação teórica do tema em estudo, com base na análise do estado 
do conhecimento da LC, do LPS, LAP, Variabilidade e do BWE. No terceiro capítulo define-se a 
metodologia para recolha e análise de dados, bem como a metodologia de detecção e quantifica-
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ção do BWE e metodologia para obtenção da base de comparação entre os diferentes modelos de 
controlo. O quarto capítulo refere-se à implementação em caso de estudo das metodologias defi-
nidas e apresentação dos resultados dessa implementação, bem como à descrição dos casos de 
estudo. No quinto capítulo procede-se à discussão dos resultados obtidos e análise comparativa 
dos casos de estudo. O sexto capítulo contempla a conclusão, limitações do estudo e futuros cam-
pos de pesquisa.  
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 
Neste capítulo faz-se uma introdução aos conceitos e noções que servem de base a este 
documento. São alvo de análise os princípios que guiam todo o trabalho posteriormente exposto, 
nomeadamente o pensamento Lean e o conceito Bullwhip Effect (BWE). 
Relativamente à filosofia Lean, aborda-se principalmente a sua vertente Lean Construc-
tion. Esta filosofia pretende promover a redução do desperdício e ao mesmo tempo fomentar o 
aumento do valor do produto e da produtividade (Womack e Jones, 1996; Sahoo et al., 2008). 
Quando aplicada à indústria da construção, a filosofia Lean declina na Lean Construction, sendo 
esta uma vertente que tem vindo a tomar importância desde a década de 90.  
O BWE pode ser definido como a amplificação da variabilidade na procura de um ponto a 
jusante para um ponto a montante de uma cadeia de abastecimento (Lee et al, 1997; Lee et al, 
2004; Cachon et al, 2007). Embora este fenómeno tenha já sido amplamente estudado no que se 
refere a cadeias de abastecimento e análises económicas, neste estudo vai ser aplicado o seu con-
ceito e essência – a amplificação da variabilidade – a uma cadeia de relações hierárquicas de um 
sistema de controlo da produção – o Last Planner System. Este sistema é baseado em princípios 
Lean, que visam ultrapassar obstáculos reconhecidos no planeamento da construção (Ballard, 
2000). 
A pesquisa efectuada para a revisão bibliográfica incorreu essencialmente na consulta de 
diversos artigos científicos e publicações subordinados aos temas Lean Construction, Last Plan-
ner System, Supply Chain Variability e Bullwhip Effect. Foram essenciais para a pesquisa as 
publicações do IGLC – International Group for Lean Construction, do Lean Construction Institu-
te e das publicações International Journal of Production Economics, Construction Engineering 
and Management e Management Science. 
2.1. Filosofia Lean 
No final da Segunda Guerra Mundial a indústria Japonesa adoptou os princípios da pro-
dução em massa de Henry Ford. As restrições com que essa indústria se deparou na altura, induzi-
ram as empresas a procurar uma forma de eliminar os excessos no seio das suas organizações. A 
principal inovação foi, no entanto, introduzida por Taiichi Ohno, ao desenvolver o Toyota Pro-
duction System (TPS), que viria mais tarde a declinar na filosofia mundialmente conhecida por 
Lean (Industrial Technology Centre, 2004).  
A filosofia Lean traduz-se numa série de conceitos e boas práticas que muitas organiza-
ções e empresas têm vindo a adoptar para garantir a capacidade de responder adequadamente a 
novos desafios, eliminando o desperdício, optimizando a produção e competindo para estar na 
linha da frente da inovação. A gestão Lean tem como alvo três metas fundamentais: fluxo, har-
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monia e sincronização (Bhasin e Burcher, 2006). Estas metas são passíveis de ser aplicadas a 
qualquer indústria ou organização e atingi-las requer um empenho constante. Assim, a metodolo-
gia Lean não pode ser vista como um fim em si mesmo, mas antes como uma filosofia a ser 
seguida constantemente (IFS, 2004; Sahoo et al, 2008). 
2.1.1. Lean Production 
Do mesmo modo que a introdução da cadeia de produção em massa foi uma das grandes 
conquistas da produção industrial no século XX, a Lean Production (LP) começa já a ser reco-
nhecida como o sistema de produção do século XXI (Womack e Jones, 1996). Segundo Clemente 
(2012), citando Womack (2003), a LP tem como objectivo fundamental “(…) maximizar o valor 
para o consumidor, minimizando-se o desperdício e os recursos necessários”. 
A LP assenta a sua metodologia em cinco princípios básicos:  
 Entender o valor para o consumidor – o consumidor está disposto a pagar apenas 
por aquilo que percepciona como tendo valia. 
 Identificar o fluxo de valor – é necessário analisar todas as etapas e processos na 
cadeia de produção para determinar quais geram na realidade valor, alterando ou 
eliminando o que não adiciona valor. 
 Fluxo de produção contínuo – a produção deve fluir continuamente desde a maté-
ria-prima ao produto final. 
 O cliente é que “puxa” o fluxo de valor (sistema pull) – em vez de uma estratégia 
de acumulação de stocks, o cliente é que “puxa” o produto ao longo da cadeia de 
produção. O trabalho não é iniciado se não for requerido a jusante da cadeia. 
 Procurar a perfeição – Após a implementação dos princípios antes mencionados, 
deve-se procurar a melhoria contínua da cadeia. 
Estes cinco princípios funcionam em conjunto e são fundamentais para a eliminação do 
desperdício (Womack et al, 1990; Garnett et al 1998; Kilpatrick, 2003). É, portanto, fundamental 
lembrar que na filosofia Lean os produtos são idealizados de forma a fornecer o máximo valor 
para o consumidor final. Maximizar o valor e reduzir o desperdício é a forma de gerar o maior 
lucro e deve ser esta a máxima que os produtores, na qualidade de fornecedores do sistema de 
produção, têm de atingir (Ballard et al., 2001). 
O fluxo de valor identifica todos os processos necessários para o desenvolvimento do 
produto. A ferramenta utilizada para este reconhecimento é a de mapeamento de processos, que 
permite a definição a nível estratégico do que deve realmente ser feito. O mapeamento do fluxo 
de valor (do inglês Value Stream Mapping – VSM) permite ainda a determinação de desperdício 
em processos específicos e de que maneira esse processo pode ser desenvolvido mais eficiente-
mente (Abdulmalek e Rajgopal, 2007). 
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Como foi já referido, a eliminação do desperdício apresenta-se como um dos pilares fun-
damentais da filosofia Lean. Peneirol (2007) refere que Ohno (1988), como grande percursor da 
filosofia Lean, indica sete tipos de desperdícios (do japonês “muda”) como sendo responsáveis 
por até 95% do total de custos em ambientes não lean (Sobreprodução; Espera; Transporte; Pro-
cessamento que não acrescenta valor; Excesso de inventário; Movimento em Exces-
so/desnecessário de pessoal; Defeitos) 
Outros autores têm ainda vindo a identificar outros tipos de desperdício, tais como: 
 Subutilização de potencial humano – Este tipo de desperdício pode advir da fraca 
formação dos trabalhadores, bem como um fraco fluxo de trabalho e cultura 
organizacional (Macomber e Howell, 2004) 
 Making-Do – Refere-se à gestão com falta de meios disponíveis. Este tipo de des-
perdício é principalmente importante na indústria da construção, visto que visa o 
início de actividades sem todos os pré-requisitos reunidos. Este tipo de desperdí-
cio advém dos estudos sobre o LPS (Koskela, 2004). 
É ainda importante constatar que, segundo os princípios Lean, se pretende tratar o sistema 
de produção como um sistema pull, em contraste com um sistema push. O que diferencia um sis-
tema pull de um sistema push é o mecanismo que acciona o movimento do trabalho no sistema. 
Num sistema push o trabalho é accionado devido a ordens externas ao fluxo do sistema – como 
por exemplo agendamentos. No sistema pull, a ordem tem origem no seio do fluxo de trabalho do 
sistema, ou seja, os processos recebem a autorização para serem efectuados por outros processos a 
jusante no sistema. Por definição, um sistema push agenda o trabalho com base na procura, 
enquanto um sistema pull autoriza o trabalho com base na situação actual do sistema (Hopp e 
Spearman, 2008).  
2.1.2. Lean Construction 
Como já foi apontado, os princípios da filosofia Lean são passíveis de ser incorporados 
em qualquer indústria. No entanto, a construção apresenta-se como sendo dotada de particularida-
des que a tornam distinta de outras indústrias. Koskela (1992) enuncia quatro características que 
tornam difícil a adopção de medidas Lean na construção: 
 Singularidade dos empreendimentos 
 A produção desenvolve-se no local de implantação 
 Multiorganização temporária 
 Intervenção de autoridades reguladoras 
A singularidade dos empreendimentos prende-se com o facto de cada projecto ser um 
desenvolvido especificamente para um cliente, com necessidade e restrições únicas. Esta caracte-
rística introduz problemas relativos ao controlo de processos e melhoria contínua, na medida em 
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que a configuração do fluxo de trabalho tem de ser especificamente desenhada para o empreendi-
mento em questão. 
O desenvolvimento da produção no local de implantação traduz-se na dificuldade inerente 
às restrições intrínsecas do próprio local. Para além disso, o fluxo das equipas de trabalho tem de 
ser levado em conta, além do fluxo do trabalho em si (Koskela, 1992; Peneirol, 2007). 
A organização de um empreendimento de construção é normalmente uma organização 
desenvolvida com as necessidades do projecto em mente. É frequentemente concebida por dife-
rentes empresas que podem ou não ter já trabalhado em conjunto, ligadas ao empreendimento por 
diferentes laços contractuais. Esta multiorganização insere dificuldades no controlo do empreen-
dimento devido a problemas relacionados com a dificuldade de ter todas as equipas em comunica-
ção e harmonia (Koskela, 1992). 
No desenvolver do projecto e das diferentes especialidades introduz-se a obrigatoriedade 
da intervenção de autoridades reguladoras. A intervenção destes órgãos de regulação introduz 
restrições ao processo de trabalho e conseguir a aprovação para determinada solução pode provo-
car atrasos imprevistos no fluxo de trabalho (Koskela, 1992). 
Estas particularidades da construção, especialmente as três primeiras, estão ligadas entre 
si. Vrijhoef e Koskela (2005) estabelecem essas ligações, como se demonstra na Figura 2.1. 
 
Figura 2.1- Ligações entre as particularidades da construção (Vrijhoef e Koskela, 2005) 
 
Referindo-se a estas particularidades, Koskela tinha já concluído que devia ser admitida a 
hipótese de que estas contribuem para o desperdício e perda de valor e que é necessário mitigar os 
seus impactos ao nível do controlo e melhoria (Vrijhoef e Koskela, 2005). 
Aliando as singularidades da construção descritas à necessidade de melhorar a perfor-
mance da produção nesta indústria através de princípios Lean, entra-se no domínio da LC. 
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A LC entende-se, portanto, como a abordagem à cultura Lean pelo sector da construção. 
É com o trabalho de Koskela (1992) que se inicia a possibilidade da aplicação da filosofia Lean 
ao sector da construção. Enquanto na manufacturação os princípios Lean são tidos como um pon-
to de chegada para a produção, na indústria da construção estes princípios estabelecem-se como o 
ponto de partida, dado que na LC procura-se formular respostas específicas que respondam às 
particularidades atrás apontadas (Koskela, 2000). Desta forma, têm vindo a incorporar o estudo da 
LC novas vertentes tais como a gestão por conversação (Language/Action Perspective), a apren-
dizagem contínua e a complexidade de sistemas (Macomber e Howell, 2003; Koskela e Bertel-
sem, 2004; Peneirol, 2007).  
2.2. Language/Action Perspective 
A Language/Action Perspective (LAP) é uma teoria desenvolvida por Terry Winograd e 
Fernando Flores em 1987 que assenta nos princípios de que a base para entender os sistemas de 
informação é a comunicação linguística e de que a linguagem é acção – através do acto linguístico 
o ser humano muda o mundo. Esta perspectiva toma particular interesse para o objecto de estudo 
desta dissertação quando se pretende entender o LPS como uma cadeia de relações hierárquicas 
baseada em promessas e no cumprimento das mesmas, bem como para entender o mecanismo 
funcional da gestão de projectos. 
2.2.1. Enquadramento 
Como tem sido já referido e estudado em variados trabalhos de âmbito científico, a 
comunidade da LC tem-se focado na organização da produção dos empreendimentos, e na identi-
ficação do valor e fluxo (Koskela e Howell, 2002). No entanto, estes objectivos são, em última 
instância, desenvolvidos por pessoas. A gestão do projecto, das operações, do sistema de produ-
ção – é levada a cabo por pessoas. O ser humano é algo tão intrínseco a todas as operações e esta 
interactividade é tão óbvia que parece desnecessário ser sequer mencionado. Existe, porém, um 
factor que advém desta simbiose e que não pode ser negligenciado: a singularidade de cada indi-
víduo, cada qual com os seus defeitos, qualidades e idiossincrasias (Macomber e Howell, 2003). 
Howell et al. (2004) citam Flores (1982) que define gestão como sendo “(…) o processo de aber-
tura, escuta e formulação de compromissos, incluindo uma preocupação com a articulação e a 
activação da rede de compromissos, constituída essencialmente através de promessas e pedidos, 
permitindo a autonomia da rede produtiva”. O facto de os empreendimentos serem fruto da acti-
vidade humana é positivo, no sentido em que todo o indivíduo introduz algo ao projecto. Enquan-
to humanos temos a capacidade de aprender, improvisar, compreender, colaborar. Estas capacida-
des são essenciais face à sempre presente incerteza nos empreendimentos de construção. Como 
humanos, temos também passados, presentes e futuros e é esse sentido de temporalidade e história 
que nos permite fazer e manter promessas (Macomber e Howell, 2003).  
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2.2.2. Evolução do modelo de gestão 
No início do século XX, Henri Fayol propõe que um modelo de gestão eficaz requer cin-
co funções básicas: 
 “Prever” e planear o futuro e elaborar planos de acção; 
 Organizar a estrutura, força de trabalho e materiais; 
 Chefiar as actividades; 
 Coordenar, unir e harmonizar o trabalho; 
 Controlar o trabalho de modo a que os planos sejam cumpridos. 
Para além destas funções básicas que um gestor deve cumprir, Fayol enunciou ainda 
catorze princípios que devem ser seguidos: 
 Divisão do trabalho – Especialização  
 Autoridade com responsabilidade 
 Disciplina 
 Unidade de liderança  
 Unidade de direcção – Objectivos 
 Sujeição dos interesses individuais ao interesse geral 
 Remuneração 
 Centralização 
 Cadeia hierárquica 
 Ordem – Mão-de-obra e materiais no sítio certo à hora certa 
 Integridade  
 Estabilidade do volume de pessoal 
 Iniciativa 
 Espírito de equipa 
Estes princípios estabelecem a natureza e a função da liderança (Fayol, 1970; Howell et 
al, 2004). Este modelo adquiriu especial importância com as negociações de Henry Ford com os 
seus trabalhadores em 1914 (Ford, 1926). Esses operários, recebendo um salário cerca de 60% 
superior ao dos seus pares, de bom grado abdicaram dos seus interesses pelos de Ford (Howell et 
al., 2004). 
 Flores (1982) introduz um novo modelo de gestão baseado na ideia de que o trabalho nas 
empresas é formular e manter compromissos (Schoop, 2001). Ao entender-se a gestão em termos 
de compromissos, a natureza e objectivo da liderança alteram-se do foco na meta a atingir e moti-
vação para o fazer, para o originar a confiança necessária a que as pessoas coordenem a acção, 
aprendam e inovem em conjunto. Os sistemas pull em geral e o LPS em particular baseiam-se 
neste novo modelo de gestão, alicerçados em cadeias de pedidos e promessa (Ballard, 2000; 
Howell et al, 2004). 
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A gestão baseada na formulação de Fayol é, portanto, actualmente contestada por este 
novo modelo, construído na capacidade de todos os intervenientes participarem na criação e 
desenvolvimento dos projectos. As principais diferenças entre os dois modelos de gestão são 
apresentadas no quadro seguinte: 
 
Quadro 2.1- Diferenças entre os modelos de gestão de Fayol e a nova abordagem (adaptado de Howell et 
al., 2004) 
 
Fayol Novo modelo 
Problema a resolver 
Alocação e uso eficiente de 
recursos 
Construir e manter um nível de 
confiança de modo a que se 
obtenham promessas fiáveis e 
aprendizagem 
Visão do futuro 
Criada pela gestão, trans-
mitida aos trabalhadores 
Criada em conjunto 
Planeamento 
Função primária da gestão, 
levado a cabo por peritos 
A prática entre uma equipa para 
produzir compromissos coerentes 
com as promessas feitas ao clien-
te 
Papel da gestão 
"Gerir como planeado" 
(Johnston e Brennan, 1996) 
"Gerir como organizado" - Cria-
ção de uma estrutura organiza-
cional coerente (Johnston e 
Brennan, 1996) 
Papel dos trabalhadores na 
geração de valor 
Fazer o trabalho definido 
pelos planos e decisões da 
gestão 
Agentes autónomos com a capa-
cidade e responsabilidade de 
efectuar decisões 
Modelo de liderança Ordens e controlo 
Tutoria - fomentar um ambiente 
organizacional que conduza à 
construção de confiança entre o 
pessoal 
Motivação 
Gerada externamente - 
Sistema de recompensas e 
punições direccionadas ao 
cumprimento das metas 
Gerada internamente - As pes-
soas relacionam os seus interes-
ses e inovam juntos com vista a 
atingir uma meta que seria 
impossível a um só indivíduo 
Técnica principal 
Planeamento com base no 
método do caminho crítico 
Conversas/Discussões a cada 
nível: Plano de fase, Look-
Ahead, Weekly Work Plan 
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A formação de uma equipa de trabalho coerente e eficiente custa tempo, esforço e ponde-
ração. Esta nova abordagem ao modelo de gestão oferece a possibilidade da busca de interesses 
mútuos. A liderança deixa de ser uma questão de motivar aqueles que abdicaram dos seus interes-
ses, para trabalhar conjuntamente com alvo a um objectivo comum. 
2.2.3. Sinergia LAP-LPS 
O LPS é hoje entendido como um sistema de controlo da produção que aumenta a fiabili-
dade do fluxo de trabalho (Macomber e Howell, 2003). Todos os intervenientes no sistema têm a 
responsabilidade dizer “não” em vez de permitir que um plano de trabalho ou tarefa defeituosos 
avancem para produção. Esta política advém dos princípios de Ohno de que um componente 
defeituoso não deve ser libertado para jusante da cadeia. Esta regra, que atribui a responsabilidade 
aos intervenientes directos no trabalho a ser realizado, é reforçada pela definição de Flores (1982) 
de gestão – o trabalho (físico) realiza-se quando os intervenientes se comprometem com a sua 
conclusão. Os gestores que seguem o controlo com LPS iniciam e articulam uma série de conver-
sações. Estas levam a compromissos que ligam a mão-de-obra aos deliverables prometidos ao 
cliente e à coordenação dos meios necessários para o cumprimento dessas promessas (Macomber 
e Howell, 2003).  
2.2.4. Mecanismo operacional da LAP 
A realidade é criada e alterada por cada projecto - inventa-se através de actos linguísticos. 
Como referem Macomber e Howell (2003), o trabalho essencial nos projectos é levado a cabo por 
conversações construídas com base nos cinco actos básicos definidos por Davis (2000). Estes 
actos linguísticos encontram-se especificados no quadro seguinte:  
 
Quadro 2.2 - Actos linguísticos: Gramática da acção (adaptado de Macomber e Howell, 2003) 
Acção Definição 
Declaração Criar um espaço de acção 
Pedido Solicitar um pronunciamento de compromisso 
Promessa Pronunciamento de compromisso para fornecer algo 
específico numa data específica 
Apreciação Oferecer uma opinião com ou sem qualquer base para 
a apreciação 
Asserção Constatação de factos. 
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Segundo Flores (1982), alguém com autoridade efectua uma declaração de que existe um 
projecto. Esse projecto existe apenas para o propósito de cumprir o conjunto de promessas feitas 
ao cliente. Em resposta a uma preocupação, o cliente prepara e efectua pedidos. Esse cliente 
negoceia em seguida com o responsável, que promete cumprir os termos e condições acordados, 
faz o trabalho acontecer e declara-o completo. Se o cliente considerar que o trabalho efectuado 
não corresponde aos termos acordados, trabalha com o responsável no sentido de resolver os pro-
blemas e aprender com os erros. 
O planeamento é uma conversação contínua que se prolonga pela duração de todo o pro-
jecto. As conversas do planeamento surgem das asserções dos membros da equipa relativamente 
aos riscos, oportunidades e valor. Com o decorrer do trabalho, a apreciação dessas asserções con-
duz a considerações que, por sua vez, levam a novas promessas. Este ciclo de promessas encon-
tra-se esquematizado na Figura 2.2. 
 
Figura 2.2 - Fluxo de compromissos (adaptado de Macomber e Howell, 2003) 
 
É actualmente aceite que este acto de fazer promessas, particularmente a capacidade de 
fazer e obter promessas fiáveis, é a competência básica para se trabalhar no ambiente do LPS e a 
chave para se obter coordenação. 
2.3. Controlo da produção na construção 
As principais diferenças entre a LC e as formas tradicionais de gestão de projectos 
incluem o controlo, a optimização e o planeamento entre outras. A definição de controlo na gestão 
de projectos tradicional é a monitorização face ao planeamento e orçamento, enquanto a LC 
entende controlo como o obrigar as actividades a conciliarem com o plano. A Figura 2.3 ilustra a 
diferença ao nível operacional da gestão. 
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Figura 2.3- Gestão de projectos tradicional VS Lean (adaptado de Kim e Park, 2006) 
No entanto, a diferença fundamental entre o tradicional e o Lean ocorre no planeamento. 
Na abordagem tradicional, o sistema é caracterizado por possuir um planeamento do tipo push 
(Figura 2.4), ao passo que no Lean encontra-se um planeamento do tipo pull (Figura 2.5) (Kim e 
Park, 2006).  
 
 
Figura 2.4 - Sistema de planeamento tradicional (adaptado de Ballard e Howell, 1994) 
Os sistemas push libertam a informação para o sistema com base em datas pré-definidas 
no planeamento. Este tipo de sistemas, como o nome o indica, “empurram” os inputs para um 
processo com base nas datas definidas. O planeamento de empreendimentos de construção é, tra-
dicionalmente, um mecanismo push, com o alvo de causar intersecções futuras de acções interde-
pendentes (Ballard, 2000). 
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Figura 2.5- Processo de planeamento de atribuição de tarefas do LPS (adaptado de Ballard e Howell, 1994) 
Os sistemas pull soltam a informação para o sistema com base no estado do próprio sis-
tema, para além de se basearem também nas datas definidas (Hopp e Spearman, 2008). 
2.3.1. Métodos de controlo tradicionais 
O controlo da produção na construção tem sido desenvolvido com vista a manter os pro-
jectos dentro dos limites aceitáveis de custos e prazo de execução. Segundo Ballard (2000), citan-
do Diekmann e Thrush (1986), o sistema de controlo de empreendimentos tradicional deve forne-
cer a informação necessária a que a equipa de projecto e os participantes no mesmo sejam capazes 
de identificar e corrigir áreas de actuação problemáticas e, em última instância, manter os custos e 
prazos do empreendimento “sob controlo”. O objectivo deste sistema é a detecção de variâncias 
negativas na produção para que se possam implementar medidas correctivas.  
Nos métodos de controlo tradicionais, os alvos da monitorização são o tempo e os recur-
sos. Os recursos (materiais, equipamentos, indirectos, homens-hora) são planeados e controlados 
através de sistemas de controlo de custos, cujo objectivo é a produtividade – o uso eficiente dos 
recursos. Associado a cada recurso existe um orçamento; o uso dos recursos é monitorizado face a 
esse orçamento e são feitas conjecturas periódicas da necessidade dos recursos, com base no esta-
do actual do empreendimento (Ballard, 2000). 
A Work Breakdown Structure (WBS) é um elemento chave nos métodos de controlo tra-
dicionais. Segundo Diekmann e Thrush (1986), a WBS proporciona um enquadramento para um 
planeamento e orçamentação integrados e permite a monitorização e controlo por parte da gestão, 
estabelecendo a forma pela qual as estimativas são atribuídas e os custos são atribuídos e sumari-
zados. Permite ainda o desenvolvimento de uma base de dados com base na qual os problemas 
podem ser identificados, previsões podem ser feitas e medidas correctivas ser desenvolvidas. O 
objectivo desta ferramenta é, portanto, dividir o trabalho em partes que possam ser monitorizadas 
e controladas. Não existe, no entanto, qualquer menção ao processo de produção em si.  
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Ballard et al (1996) sugerem que não é possível tomar decisões fiáveis relativamente à 
causa ou correcção de desvios com base apenas na produtividade e dados de progresso do projec-
to, sem entender o fluxo de trabalho. 
2.3.2. Last Planner System 
O LPS é uma ferramenta desenvolvida para o controlo da produção da construção com 
base nos princípios da LC. De acordo com Ballard e Howell (1994), a construção exige planea-
mento e controlo, executados por diferentes indivíduos, com cargos distintos na organização e em 
alturas diferentes do ciclo de vida de um empreendimento. O planeamento efectuado em níveis 
hierárquicos elevados na organização tende a focar-se nos objectivos globais e restrições que diri-
gem a empreitada. Esses objectivos conduzem os processos de planeamento a um nível hierárqui-
co inferior, que especificam os meios para atingir as metas. Em última instância, alguém decide 
que trabalho (físico) específico vai ser feito no futuro próximo, ou seja, é feita uma adjudicação 
que conduz directamente a um trabalho que determinado indivíduo é responsável por fazer. As 
pessoas, ou equipa, que efectuam este planeamento diário são designadas por Last Planners 
(Ballard, 2000).  
Assim, o LPS aborda as operações de planeamento e controlo, com o objectivo de certifi-
car que todos os pré-requisitos condicionantes de uma actividade estão resolvidos quando a mes-
ma se inicia – permitindo que o trabalho seja executado sem interrupções e concluído conforme o 
planeado (Grenho, 2009). 
2.3.2.1 Processo de planeamento de tarefas do LPS 
De acordo com o que se referiu quando se abordou o conceito de LAP, a base da estrutu-
ração do planeamento semanal do LPS é a conversação – especificamente os compromissos e as 
tarefas. O Last Planner diz o que Vai ser feito e, idealmente, essa promessa traduz-se no que 
Deve ser feito segundo o planeamento, com as restrições do que Pode ser feito. A Figura 2.6 
exemplifica o planeamento de atribuição de trabalho no LPS como um todo. 
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Figura 2.6 - Processo Last Planner (adaptado de Ballard, 2000) 
Embora o planeamento efectuado pelo Last Planner tenha o seu foco ao nível da execu-
ção, tal não significa que se perca a visão geral na calendarização. Para este efeito, o LPS possui 
diferentes níveis de planeamento que visam o entendimento do projecto a diferentes níveis e deta-
lhes. Estes diferentes níveis hierárquicos serão abordados em maior profundidade mais à frente 
neste capítulo. 
2.3.2.2 Percent Plan Complete 
O LPS compreende a gestão como um todo, focando-se no processo de produção em 
detrimento do foco individual nas actividades. A medição do desempenho proposta por este sis-
tema funciona como um elemento de auxílio ao controlo do planeamento e pretende ser um indi-
cador qualitativo da performance do sistema de produção para quem planeia as actividades que 
estão prontas a receber a ordem de execução.  
O índice mais comumente utilizado na medição do trabalho efectivamente concluído é o 
Percent Plan Complete (PPC), que faz parte integrante do LPS. Este índice representa o número 
de actividades concluídas face ao total de actividades previstas no plano semanal (WWP, do 
inglês Weekly Work Plan), sob a forma de taxa percentual (Ballard, 1994), como indicado na 
equação (2.1).  
 
        
                         
                              
     (2.1) 
 
O PPC apresenta-se, portanto, também como uma medida da fiabilidade do fluxo de tra-
balho na unidade de produção (Ballard, 1999). O alvo ideal da unidade de produção é apresentar 
um valor de PPC de 100%, tendo em conta que valores inferiores a este correspondem a falhas no 
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processo de planeamento (e eventuais falhas no cumprimento de promessas). É importante notar 
que o PPC não traduz a eficiência com que as tarefas foram executadas e deve, portanto, ser com-
plementado com uma crítica qualitativa e quantitativa relativamente ao desempenho e eficiência 
do trabalho, assim como da organização de recursos (Peneirol, 2007). 
No decorrer da empreitada, o PPC é calculado numa base semanal e as tarefas a executar 
são replaneadas, com indicação das tarefas cuja conclusão não ocorreu conforme o programado 
no plano anterior e das tarefas que não chegaram a acontecer. Consegue-se assim entender o esta-
do do projecto e as implicações que acarreta a nova calendarização das tarefas e é efectuada a 
análise das causas que conduziram a essas falhas no planeamento. 
O replaneamento das tarefas, que pode verificar-se através de relações de precedência, 
organização dos pacotes de trabalho e mudanças ao nível dos recursos, permite que sejam resolvi-
dos os constrangimentos e restrições afectos às tarefas e facilitada a logística inerente ao planea-
mento. Esta reprogramação permite a melhoria da produtividade da produção (Koskela e Howell, 
2002; Peneirol, 2007). Verifica-se assim que o controlo da produção com recurso ao LPS passa 
também pela investigação das causas, sendo este o primeiro passo para a resolução e eliminação 
das fontes de interrupção do fluxo de trabalho. 
2.3.2.3 Estruturação hierárquica dos níveis de planeamento do LPS 
O planeamento de produção delineado segundo o LPS tem como objectivo o arranque de 
tarefas, de acordo com o indicado pelo planeamento de nível superior e também com as condicio-
nantes das próprias tarefas. Neste sentido, o processo de planeamento global é formado com base 
numa hierarquia de níveis de planeamento que são tanto mais específicos quanto a calendarização 
temporal que englobam (Ballard, 2000). 
O sistema de produção da construção com recurso ao LPS engloba, assim, diferentes 
níveis de planeamento, conforme se representa na Figura 2.7. 
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Figura 2.7- Estruturação hierárquica do planeamento no LPS (Osório, 2010) 
 
O Plano Mestre (Master Schedule) corresponde ao planeamento do projecto ao nível mais 
elevado da hierarquia de planeamento – é uma calendarização total do projecto. Este plano é 
desenvolvido com base em critérios providos na etapa de desenho que vão de encontro aos objec-
tivos do cliente. O grau de detalhe neste nível de planeamento não é muito alto, o maior cuidado é 
dirigido à definição das metas a atingir (milestones) no decorrer da empreitada, cujas datas são 
definidas através do pulling a partir das metas precedentes, começando pelo prazo de projecto e 
retrocedendo sequencialmente até ao início. 
O plano mestre define a estrutura de trabalho e visa demonstrar a exequibilidade do traba-
lho no tempo determinado, definindo também quando itens de fornecimento a longo prazo vão ser 
necessários. Dado o relativamente baixo grau de detalhe deste nível de planeamento, o plano mes-
tre não pretende demonstrar o formato de execução do trabalho nem o fluxo do mesmo, mas sim a 
identificação de actividades e das simples relações sequenciais (Peneirol, 2007). 
 
Os Planos de Fase (Phase Schedules) são elaborados pela equipa que gere o trabalho da 
respectiva fase. O propósito da calendarização de fases é desenvolver um plano para a execução 
de uma fase de trabalho que maximize a geração de valor e a partir do qual as tarefas planeadas 
possam ser conduzidas para o plano de antevisão, para mais tarde serem detalhadas a um nível 
operacional e prontas para dar entrada nos planos semanais. Este nível de planeamento é utilizado 
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para desenvolver um plano de operações mais detalhado que especifica as transladações de traba-
lho entre os especialistas envolvidos nessa fase. Estas entregas de trabalho transformam-se em 
metas a ser atingidas através do controlo da produção do LPS (Ballard e Howell, 2003). 
 
Na sequência hierárquica dos níveis de planeamento do LPS segue-se o Plano de Antevi-
são (Lookahead Schedule). Este plano sequencia o fluxo de trabalho da melhor maneira possível, 
fazendo corresponder a mão-de-obra e restantes recursos ao fluxo de trabalho. Outro dos objecti-
vos do plano de antevisão é a calendarização de um grupo de actividades adjudicadas e livres de 
constrangimentos (Constraints) em espera para cada encarregado e respectiva equipa de trabalho. 
O relatório que evidencia as actividades que estão prontas a serem executadas mas que não figu-
ram na calendarização da semana em análise pode ser designado Workable Backlog ou, simples-
mente, Backlog (Alarcón e Calderón, 2003; Peneirol, 2007). A Figura 2.8 ilustra um plano de 
antevisão de 4 semanas. 
 
 
Figura 2.8 - Plano de antevisão de 4 Semanas (adaptado de Ballard, 1997) 
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O plano de antevisão visa cinco objectivos: 
 Moldar e sequenciar o fluxo de trabalho da melhor forma possível;  
 Ligar a mão-de-obra e restantes recursos ao fluxo de trabalho; 
 Compor e manter um registo das tarefas para cada encarregado de frente de traba-
lho e respectiva equipa, com alusão aos materiais necessários e pré-requisitos a 
serem concluídos; 
 Agrupar tarefas com elevado grau de interdependência, de modo a que o método 
de trabalho possa ser planeado para toda a operação; 
 Identificar operações a serem planeadas em conjunto por equipas multidisciplina-
res. 
Na Figura 2.9 exemplifica-se o procedimento do planeamento de antevisão: 
 
 
Figura 2.9 - Procedimento do planeamento de antevisão (adaptado de Ballard, 1997) 
 
Tenta-se assim com este plano garantir que o trabalho prossegue de modo a que cada tare-
fa seja iniciada na data planeada (Ballard, 1997; Ballard, 2000; Kim e Park, 2006). 
 
O Plano Semanal de Trabalhos (Weekly Work Plan) corresponde a um planeamento da 
responsabilidade dos Last Planners. Como o nome indica, consiste na lista de trabalhos a ser 
desenvolvidos no período de uma semana. Neste planeamento constam as tarefas aprovadas para 
execução no plano de antevisão, estando assim garantida a sua exequibilidade e optimizada a 
dimensão das equipas de trabalho, bem como estabelecida individualmente a carga horária. 
 
O LPS apresenta-se, assim, como um sistema de controlo da produção na construção cuja 
estrutura hierárquica permite a redução da variabilidade inerente aos projectos desta indústria. 
2.4. Variabilidade 
A variabilidade existe em todos os sistemas de produção e pode ter um impacto conside-
rável no desempenho. Por esta razão, a capacidade de medir, entender e gerir a variabilidade é um 
factor crítico para uma gestão eficiente (Hopp e Spearman, 2008). 
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2.4.1. Variabilidade na construção 
A forma como as decisões de planeamento lidam com a gestão da variabilidade nos pro-
jectos de construção é uma das questões mais relevantes e que requer mais atenção(Laufer et al., 
1994). Na construção, a variabilidade afecta as taxas de produção, a produtividade do trabalho, o 
controlo do planeamento e dos custos de maneira normalmente nociva (Tommelein et al, 1999; 
Alarcón e Ashley, 1999; González et al, 2010). É também relativamente imediato que quanto 
maior for a incidência da variabilidade (ou causas da mesma) num projecto, menor será o PPC 
médio obtido (Shen e Chua, 2005). 
2.4.2. Causas de variabilidade 
As causas da variabilidade são diversas e praticamente impossíveis de eliminar totalmen-
te, facto reconhecido pela comunidade da LC que tem tentado através de diversas ferramentas e 
metodologias mitigar este fenómeno (Tommelein et al, 1999; Thomas et al, 2002; Robinette e 
Williams, 2006). Estas causas podem estar relacionadas com a incerteza associada às cadeias de 
abastecimento dos fornecedores, alterações de projecto, bem como com a variabilidade intrínseca 
ao dia-a-dia num estaleiro de construção (Santos e Powell, 1999). Na Figura 2.10 apresentam-se 
algumas das variáveis que se consideram controláveis e incontroláveis e como afectam os inputs e 
outputs do processo construtivo. 
 
ESTADO DO CONHECIMENTO  
25 
 
Figura 2.10 - Integração das variáveis no processo construtivo (adaptado de Zhang, 2005) 
 
2.4.3. Mitigação da variabilidade com recurso ao LPS 
O LPS foi desenvolvido para proteger as operações de um nível inferior da variabilidade 
existente nos níveis superiores mas, mesmo nos casos em que o LPS foi implementado de forma 
correcta, não se atingiram níveis de PPC de 100% (Bortolazza et al., 2005). As técnicas empre-
gues nesta ferramenta vão do plano mestre, passando pelos planos de antevisão, aos planos sema-
nais, mas não se estendem à assistência em tempo real e, portanto, não são capazes de reagir a 
condições imprevistas que surjam no dia-a-dia (Brodetskaia e Sacks, 2007). 
Dada a hierarquia da construção, como representado na Figura 2.11, é de prever que a 
eventual mitigação da variabilidade se foque principalmente ao nível das especialidades ou activi-
dades, já que o nível inferior das equipas ou indivíduos será afectado por alterações nos níveis 
hierarquicamente superiores(Thomas et al., 2002). 
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Figura 2.11 - Hierarquia da Construção (adaptado de Thomas et al., 2002) 
 
Dado o carácter cumulativo da variabilidade na hierarquia da construção, é expectável 
que exista uma amplificação deste fenómeno de nível para nível (Yu et al., 2007).  
2.5. Bullwhip Effect  
O Bullwhip Effect (BWE) é um fenómeno que ocorre quando a variabilidade na procura 
se amplifica ao longo da cadeia de abastecimento (Leet et al, 1997; Lee et al, 2004; Wilck, 2006). 
Este efeito foi inicialmente apresentado por Forrester (1958), embora não com esta designação 
(Dejonckheere et al., 2004). O BWE pode traduzir-se como sendo o fenómeno de amplificação da 
variabilidade da oferta dos escalões mais baixos da cadeia de abastecimento – retalho - para os 
escalões superiores - produtores (Metters, 1997; Cachon et al, 2007). Por outras palavras, enten-
de-se como o resultado de uma expectativa de oferta que não se realiza, por diversos motivos, e 
que se propaga por todos os escalões da cadeia de abastecimento, influenciando os níveis de 
stock, os tamanhos dos pedidos e a produtividade. A Figura 2.12 exemplifica graficamente o 
BWE numa cadeia de abastecimento de materiais de construção. 
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Figura 2.12 - BWE numa cadeia de abastecimento de construção (adaptado de Taylor e Bjornsson, 1999) 
2.5.1. Instabilidade nas cadeias de abastecimento 
A instabilidade nas cadeias de abastecimento é uma característica difundida e duradoura 
das economias de mercado. A produção, inventários, receitas, lucros e vários outros indicadores 
variam, irregular mas persistentemente, em variadas indústrias. A instabilidade afecta negativa-
mente empresas, consumidores e a própria economia, através do excesso de inventários e investi-
mento de capital desnecessário (Sterman, 2006). 
2.5.2. Causas do BWE 
As cadeias de abastecimento não são estáveis por natureza. A variação na procura aumen-
ta com a distância ao consumidor, podendo-se verificar grandes oscilações consoante cada inter-
veniente na cadeia procura resolver o problema do seu ponto de vista, o que resulta num aumento 
de custos e redução do nível de serviço (Geary et al., 2006).  
O BWE é inerente ao sistema de abastecimento. Se a procura no consumidor cai, o forne-
cedor tende a esvaziar o stock para evitar custos de stock parado. Se a procura sobe, o fornecedor 
compra em excesso para evitar atrasos em pedidos futuros. As mudanças nas previsões levam as 
empresas a criar stocks de segurança. Com a criação de um stock de segurança por parte de um 
cliente, a empresa que o fornece passa a admitir esse stock como a sua previsão do nível de procu-
ra (Lee et al, 1997; Wilck, 2006). Esta amplificação da variabilidade na cadeia de abastecimento é 
exemplificada na Figura 2.13. 
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Figura 2.13 - Amplificação da variabilidade na cadeia de abastecimento (adaptado de Coelho et al., 2009) 
 
As variações de preços (como por exemplo saldos e promoções) causam mudanças brus-
cas na procura, amplificando o efeito. Outro aspecto nocivo é o fraco planeamento da procura. 
Quando falta material/matéria-prima, a tendência é encomendar em excesso e, quando a procura 
cai, cancelam-se pedidos (Lee et al., 1997) 
2.5.3. Analogia Cadeia de Abastecimento/LPS 
Embora o estudo das cadeias de abastecimento não seja o âmbito desta dissertação, não 
deixa de ser interessante notar que a relação entre os diferentes escalões numa cadeia de abaste-
cimento é semelhante à relação entre os diferentes níveis de planeamento do LPS. Como foi refe-
rido, os níveis de planeamento do LPS possuem uma relação hierárquica entre eles, encontrando-
se o plano mestre no nível superior e o plano semanal no inferior. Analogamente, também nas 
cadeias de abastecimento se encontra o fabricante (ou o fornecedor de matéria-prima, consoante 
as indústrias) no escalão mais elevado, e o cliente no escalão mais baixo, como representado na 
Figura 2.14 
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Figura 2.14- Analogia BWE/LPS (adaptado de Osório, 2010) 
 
No capítulo 3 apresenta-se uma metodologia de quantificação do BWE nas variáveis do 
LPS, bem como uma proposta de metodologia para obtenção de uma base de comparação entre os 
métodos de controlo tradicionais e o LPS. 
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3. METODOLOGIA 
O método científico seguido tem como objectivo a formulação de resposta às hipóteses de 
estudo definidas no início do trabalho. A estratégia de desenvolvimento da metodologia segue 
uma abordagem sistémica fundamentada na análise de casos de estudo. 
De acordo com a estrutura da metodologia proposta na Figura 3.1, foi pesquisado e anali-
sado um método de quantificação e detecção do BWE e formulado outro que permitisse obter 
uma base de comparação entre os métodos de controlo da produção tradicionais e o LPS.  
 
 
Figura 3.1- Metodologia de desenvolvimento do estudo 
 
Tanto o método pesquisado como o formulado serão descritos em detalhe nas secções 3.3 
e 3.4 deste capítulo. 
3.1. Selecção e caracterização dos casos de estudo 
Sabia-se a priori que era necessária a obtenção de um caso de estudo relativo a uma 
empreitada com controlo de produção com recurso ao LPS e a uma outra com controlo da produ-
ção tradicional. 
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O caso de estudo relativo à empreitada com recurso ao LPS (Caso de Estudo A) foi cedi-
do pela equipa do professor Alarcón, incluindo todos os dados e ficheiros necessários à análise de 
detecção e quantificação do BWE. Desta forma, as informações relativas ao cliente e à empresa 
contratada do Caso de Estudo A – referente ao controlo da produção com recurso ao LPS - encon-
tram-se protegidas por um acordo de confidencialidade.  
No caso do sistema de controlo da produção tradicional (Caso de Estudo B), a selecção do 
caso de estudo incidiu essencialmente sobre empreitadas de empresas que se caracterizassem por 
efectuar um controlo de produção em obra rigoroso, idealmente utilizando princípios Lean. Foi 
solicitado às empresas contactadas autorização para aceder a ficheiros confidenciais que permitis-
sem o desenvolvimento de uma metodologia para obtenção de uma base de comparação entre esse 
sistema de controlo e o LPS. Para tal, o caso de estudo selecionado teria de respeitar os seguintes 
parâmetros: 
 Sistema de controlo com realização de reuniões semanais de seguimento dos tra-
balhos; 
 Actas das reuniões actualizadas semanalmente; 
 Ficheiros de planeamento e plano base actualizados no mínimo mensalmente; 
 Autos de produção mensais; 
 Disponibilização dos dados referentes a um período mínimo de quatro meses. 
Estes parâmetros foram desenvolvidos com vista à possibilidade de fazer a comparação 
entre o controlo tradicional e o LPS. Os dados teriam de ser referentes ao período mínimo de qua-
tro meses de modo a ser possível a detecção do BWE. Considerou-se que um período de análise 
inferior seria propício a erros devido à volatilidade da variabilidade numa obra. Pretende-se a 
detecção da variabilidade num período temporal suficientemente extenso de modo a que não se 
abranjam apenas picos nos valores da mesma. 
No período de 5 de Março de 2012 a 19 de Abril de 2012 foram contactadas diversas 
empresas com vista à obtenção do caso de estudo. Dado o não preenchimento dos parâmetros pré-
definidos, foram sendo descartadas empresas até se encontrar uma cujo sistema de controlo da 
produção se enquadrasse no modelo requerido.  
A empreitada escolhida será caracterizada em maior detalhe no capítulo 4, não sendo no 
entanto possível identificar pelo nome o cliente nem determinados aspectos técnicos da empreita-
da, devido à confidencialidade exigida pela empresa selecionada.  
3.2. Metodologia de recolha de dados 
A recolha de dados e informação referente aos ficheiros de planeamento, autos e actas 
para o Caso de Estudo B foi realizada através de interacção directa com o responsável pelo con-
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trolo da produção. Todos os dados foram disponibilizados em suporte digital e as informações 
necessárias no decorrer da análise advieram de reuniões presenciais com esse responsável. 
3.2.1. Ficheiros de planeamento 
Os ficheiros de planeamento e plano base, bem como actualizações dos mesmos, foram 
fornecidos em ficheiros Microsoft® Project. Para facilitar a identificação das actividades em cur-
so em determinada semana, foram aplicados filtros temporais ao ficheiro em questão. 
3.2.2. Autos de produção mensais 
Os autos de produção mensais foram disponibilizados em ficheiros CCS Candy. Foram 
também fornecidas as análises de desempenho de produção da empreitada analisada, bem como 
os índices CPI e SPI e gráficos EVM, para confirmação da tendência dos resultados analisados. 
No entanto, e em última instância, a confirmação dos resultados foi obtida por diálogo directo 
com o responsável do controlo da produção. 
3.2.3. Actas das reuniões semanais 
As actas das reuniões semanais de seguimento dos trabalhos foram disponibilizadas em 
ficheiros Microsoft® Word. Estas actas serviram essencialmente para a recolha de dados relativos 
ao nível de plano de antevisão, bem como a identificação de restrições. Foram ainda importantes 
para confirmar os resultados obtidos relativamente aos avanços do planeamento e introdução de 
trabalhos adicionais não previstos inicialmente. 
3.3. Metodologia de detecção e quantificação do BWE 
A metodologia utilizada na detecção e quantificação do BWE baseia-se no trabalho de 
Cachon et al. (2007) e foi adaptada por Alarcón e Zegarra (2012). 
Segundo Alárcon e Zegarra (2012), o BWE aplicado ao LPS traduz-se na distorção cumu-
lativa da quantidade de conversações no processo do LPS e tem impacto na fiabilidade do pla-
neamento. Esta distorção é causada pela propagação e acumulação da variabilidade das conversa-
ções.  
3.3.1. Fundamentação teórica 
Os mecanismos causadores de instabilidade no LPS podem ser entendidos como um pro-
blema de gestão de stocks, influenciados pelo elemento humano (Sterman, 2006) (Alarcón e 
Zegarra, 2012). Para efeitos deste estudo, as variáveis do LPS são percebidas como uma sequên-
cia de stocks que correspondem a dados do processo LPS. Este modelo causal é exemplificado na 
Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Modelo Causal do LPS (Alarcón e Zegarra, 2012) 
As variáveis do LPS são, deste modo, os planos Master, Look Ahead, e Weekly, bem 
como os relatórios Constraints, Backlog e Causas de Não Cumprimento. 
Cachon et al. (2007) identificam a presença de BWE numa cadeia de abastecimento 
segundo dois critérios: 
 Razão de amplificação superior à unidade, ou seja, se a variância da produção for 
superior à variância da procura. Neste sentido entende-se procura como sendo a 
quantidade de um bem ou serviço que o consumidor está disposto a adquirir por 
determinado preço;  
 Diferença de amplificação positiva. 
Estes critérios encontram-se explicitados na equação (3.1) 
 
                   
                      
           
          
  
  
                                                  
  (3.1) 
 
Um rácio de amplificação superior à unidade ou uma diferença de amplificação positiva 
significa que a variância de produção de uma indústria é maior que a variância da procura. Nesse 
caso, verifica-se a presença de BWE. Uma razão de amplificação inferior à unidade ou diferença 
de amplificação negativa indicam um balanceamento da produção. 
Numa cadeia de abastecimento constituída por cliente, retalhista, distribuidor, fabricante e 
fornecedor, o output do primeiro escalão da cadeia – cliente – torna-se o input do escalão seguinte 
- retalhista – e por aí adiante. No LPS, o output do Master torna-se o input do Look Ahead, 
seguindo esta sequência de forma análoga para as restantes variáveis do sistema. Assim, os crité-
rios de presença de BWE podem ser descritos de forma genérica com base em inputs e outputs, 
como sugerido na equação (3.2). 
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3.3.2. Implementação  
Alarcón e Zegarra (2012) sugerem que os dados a utilizar para input/output de cada uma 
das variáveis do LPS são, conceptualmente, o número de conversas em cada nível de planeamen-
to. Idealmente, cada tópico – ou conversa – discutido deverá traduzir-se num registo operacional. 
Desta forma, podem admitir-se como número de conversas numa variável (i.e. Lookahead), para 
determinada semana, o número de actividades consideradas nesse plano para essa semana. 
 
Quadro 3.1 - Variáveis e dados de análise de BWE no LPS 
Variável 
Descrição 
Conceptual  Operacional 
M; LA; R; BLG; W; CNC 
# de Conversas ao nível 
considerado 
 
# de dados na Base de Dados da 
variável considerada 
 
 
Depois de construídas as bases de dados para cada variável, torna-se necessário quantifi-
car o número de dados – correspondente ao número de conversas – em cada semana para cada 
variável e a construção das séries temporais originais. A este processo segue-se o cálculo da 
média móvel para três registos consecutivos de dados, transformação logarítmica dessa média 
móvel e diferenciação entre valores conseguintes. Este procedimento é efectuado de forma a fil-
trar os dados de quaisquer tendências que possam existir na série temporal original, apresentando 
antes a variação da distorção ao longo do tempo. A Figura 3.3 ilustra uma série temporal original 
face a uma série alterada com o procedimento de filtragem descrito. Dado que se efectua a loga-
ritmação antes de diferenciar os dados, a série ajustada refere-se aproximadamente à percentagem 
de mudança entre cada registo (Cachon et al., 2007) (Alarcón e Zegarra, 2012). 
Posteriormente são calculadas as variâncias para cada variável, já com ajustamento da 
série temporal, e aplicados os critérios de presença de BWE.  
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Figura 3.3 - Filtragem de dados (Cachon et al., 2007) 
 
São ainda calculados a média e desvio padrão para o PPC da série original e para o o PPC 
da tendência – calculado com base nos mesmos critérios da média móvel. 
3.4. Elaboração da base de comparação entre métodos de controlo 
De modo a possibilitar a comparação de resultados entre os casos de estudo A e B, foi 
necessário desenvolver uma base de comparação entre o LPS e o método de controlo da produção 
do Caso de Estudo B. Dado que o LPS utiliza diferentes níveis de planeamento, tentou encontrar-
se uma forma de corresponder os dados fornecidos no Caso de Estudo B a variáveis sobre as quais 
se pudesse efectuar a análise. Para este efeito utilizaram-se os ficheiros de planeamento e actuali-
zações de plano base e as actas de reuniões semanais.  
3.4.1. Master Schedule 
Para a elaboração da base de dados relativa à variável M, utilizou-se o ficheiro de pla-
neamento original. Esse ficheiro foi filtrado numa base semanal e, para cada semana, contaram-se 
as actividades que se planeava concluir nessa semana. 
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3.4.2. Lookahead Schedule 
A base de dados LA foi formada com base nas actas das reuniões semanais. Esses docu-
mentos foram analisados e posteriormente contabilizaram-se os tópicos referentes a promessas de 
conclusão de actividades num espaço temporal superior a três semanas após a data da reunião. 
3.4.3. Weekly Schedule 
Na preparação da base de dados W, utilizaram-se os ficheiros de planeamento actualiza-
dos semanalmente. Para a semana (e actualização de ficheiro) em questão, contabilizaram-se as 
actividades a concluir nesse espaço temporal.  
3.4.4. Constraints 
A base de dados de R seguiu um procedimento semelhante ao da variável LA, com a 
nuance de se contabilizarem as restrições que afectassem o desenvolvimento das actividades. 
3.4.5. Causas de Não Cumprimento 
Dado que o objectivo da formulação do relatório de Causas de Não Cumprimento é a 
identificação e detecção de problemas, e tendo em conta que este relatório é gerado após o Weekly 
Schedule, a base de dados CNC foi elaborada com base no número de tarefas que ficaram por 
concretizar segundo o plano semanal e o PPC. Deste modo, para cada semana, o número de itens 
CNC contabilizados foi calculado de acordo com a equação (3.3). 
 
                                                     (3.3) 
3.4.6. PPC 
O PPC foi calculado com base na sua definição, i.e. número de actividades concluídas 
sobre o número de actividades na semana, multiplicado por 100 e apresentado sob a forma de 
percentagem, de acordo com a equação (2.1).  
Na prática, a metodologia desenvolvida para cálculo do PPC baseou-se nas actualizações 
do planeamento da seguinte forma: 
 Numa actualização N do planeamento contabilizaram-se as actividades com con-
clusão prevista para a semana X, referente à semana seguinte a essa actualização, 
registadas no plano base mais actualizado; 
 Na actualização N+1 contabilizaram-se as actividades efectivamente concluídas 
na semana X. 
 
O PPC é, assim, calculado com base na equação (3.4). 
 
             
                                                       
                                                                 
      (3.4) 
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3.4.7. Síntese de método proposto para base de comparação 
O desenvolvimento deste método foi possível dado o elevado grau de controlo de produ-
ção executado pela empresa que forneceu o Caso de Estudo B. De forma a implementar este 
método é necessário que sejam fornecidos os ficheiros de planeamento original e que se façam 
actualizações semanais ao plano base com informação real relativamente ao andamento dos traba-
lhos. É também imperativo que sejam registadas semanalmente todas as restrições ao bom anda-
mento dos trabalhos e causas de não cumprimento do plano, bem como todas as datas acordadas 
para conclusão de quaisquer actividades. A Figura 3.4 ilustra de forma sintética a metodologia 
seguida para obtenção da base de comparação. 
 
Figura 3.4 - Obtenção de base de comparação entre métodos de controlo 
   
3.5. Casos de Estudo 
As metodologias referidas nos pontos anteriores foram implementadas nos dois casos de 
estudo. Foi ainda necessário investigar um método de controlo dos resultados. 
3.5.1. Caso de Estudo A 
No Caso de Estudo A, referente ao sistema de controlo da produção com recurso ao LPS, 
a metodologia utilizada para a detecção e quantificação do BWE seguiu exactamente a usada por 
Alarcón e Zegarra (2012). 
3.5.2. Caso de Estudo B 
Para o sistema de controlo da produção tradicional, a metodologia de análise do BWE é 
semelhante à do Caso de Estudo A. No entanto, para a utilização da metodologia, foi necessário 
obter a base de comparação entre métodos de controlo. 
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3.5.3. Controlo dos resultados 
Por forma a verificar a adequabilidade da análise e posterior comparação dos resultados 
entre os casos de estudo, efectua-se um controlo dos processos.  
Os resultados são controlados recorrendo a gráficos de Shewart. A metodologia de desen-
volvimento dos gráficos de controlo foi retirada do Engineering Statistics Handbook, do 
NIST/SEMATECH (Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and 
Technology, U.S. Department of Commerce, 2003). 
Os gráficos de Shewart utilizam limites de controlo para verificar se os processos analisa-
dos se encontram num estado de controlo estatístico, i.e. se um processo produz output de forma 
consistente. Os limites de controlo são calculados com base no desvio padrão (σ) dos dados em 
análise e designam-se Limite de Controlo Superior (UCL, do inglês Upper Control Limit) e Limi-
te de Controlo Inferior (LCL, do inglês Lower Control Limit). A linha que se encontra entre os 
limites de controlo denomina-se Linha Central (CL) e corresponde à média do processo em ques-
tão. Os limites de controlo UCL e LCL são calculados de acordo com as equações (3.5) e (3.6), 
respectivamente (Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and 
Technology, U.S. Department of Commerce, 2003). Nestas equações,    representa a média do 
processo e k é a distância dos limites de controlo à linha central.   refere-se ao desvio padrão dos 
itens existentes no processo. 
 
           (3.5) 
 
           (3.6) 
 
A utilização de um k com valor 3 é normalmente aceite pela indústria como a norma 
(Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, U.S. 
Department of Commerce, 2003). Neste caso, que será o utilizado, os gráficos de controlo desig-
nam-se gráficos de controlo 3σ, como exemplificado na Figura 3.5. 
 
Figura 3.5 - Exemplo de gráfico de controlo 3σ (Databison, 2009) 
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Para detectar se o processo se encontra fora de controlo, foram utilizadas as regras 
implementadas pela Western Electric Company (WECO)(Information Technology Laboratory, 
National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, 2003). Segundo 
a WECO, um processo encontra-se fora de controlo se: 
 Se obtiver qualquer ponto acima do limite +3σ (UCL3); 
 Dois dos últimos três pontos de dados se encontrarem acima da linha +2σ 
(UCL2); 
 Se encontrarem oito pontos consecutivos entre a linha central e a linha +1σ 
(UCL1); 
 Se encontrarem oito pontos consecutivos entre a linha central e a linha -1σ 
(LCL1); 
 Dois dos últimos três pontos de dados se encontrarem abaixo da linha -2σ 
(LCL2); 
 Se obtiver qualquer ponto abaixo do limite -3σ (LCL3). 
Os processos que serão alvo desta metodologia são as variáveis M, LA, R, W, CNC e 
PPC, depois de filtradas e de calculadas as variâncias. São estes os processos analisados, visto que 
é nestes que interessa verificar o cumprimento dos parâmetros de controlo. 
3.6. Análise e comparação de resultados 
Após a implementação das metodologias e análise dos casos de estudo, compararam-se os 
resultados em termos de presença de BWE nos diferentes níveis de planeamento. Esta compara-
ção pretende examinar a veracidade das hipóteses de estudo propostas no início do presente 
documento. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO EM CASO DE ESTUDO 
Neste capítulo expõem-se as características dos casos de estudo e implementam-se as 
metodologias descritas no capítulo 3. Expõem-se também os resultados relativos aos critérios e 
parâmetros de detecção e quantificação de BWE. Faz-se ainda a verificação de controlo dos pro-
cessos, de forma a garantir que as variáveis em estudo se mantiveram dentro dos limites de con-
trolo definidos e que são passíveis de ser utilizadas de forma fiável no estudo. 
4.1. Descrição dos Casos de Estudo 
Para implementação das metodologias atrás descritas, utilizaram-se dois casos de estudo 
distintos: um Caso de Estudo A, correspondente a uma empreitada levada a cabo com recurso ao 
LPS e um Caso de Estudo B, relativo a uma empreitada com controlo de produção tradicional. 
4.1.1. Caso de Estudo A 
Este caso de estudo refere-se a um projecto de manutenção periódica de cem quilómetros 
de extensão, localizado no Perú, América do Sul. Os trabalhos foram levados a cabo pela divisão 
de obras civis de uma das mais antigas empresas de construção do Perú. O portfolio desta empre-
sa conta com a construção de variadas infraestruturas para clientes na área dos transportes, minas 
e indústria. No caso específico da empreitada relativa a este caso de estudo, o cliente trata-se de 
uma concessão rodoviária privada. 
Os trabalhos realizados na manutenção do trecho rodoviário incluíram as seguintes activi-
dades: Chip Seal (aplicação de mistura de emulsão betuminosa com agregado, com o objectivo de 
dotar a camada primária de solo de alguma coesão), Fog Seal (aplicação de emulsão betuminosa 
diluída, com o objectivo de restaurar a flexibilidade do pavimento), tratamento da superfície 
duplo, produção de agregados para o tratamento da superfície, incluindo trabalhos de aterro, bri-
tagem com moinho terciário e respectiva filtragem de elementos, pintura da sinalização horizon-
tal, limpeza, logística referente aos materiais e procedimentos de segurança e gestão de tráfego. A 
Figura 4.1 representa a aplicação de Chip Seal e na Figura 4.2 demonstra-se a diferença entre uma 
superfície de asfalto face a uma superfície com Chip Seal. Na Figura 4.3, exibe-se a aplicação de 
Fog Seal. 
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Figura 4.1 - Aplicação de Chip Seal(Emery Asphalt and Paving Company, 2011) 
 
 
Figura 4.2 - Diferença entre Chip Seal e asfalto(Ruller, 1996) 
 
 
Figura 4.3 - Aplicação de Fog Seal (Emery Asphalt and Paving Company, 2011) 
 
O projecto foi desenvolvido sem quaisquer acidentes de trabalho. A conclusão dos traba-
lhos ocorreu uma semana antes da data definida. O lucro obtido foi o esperado – definido contrac-
tualmente e repartido pelo cumprimento das metas atingidas. 
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As actividades preconizadas no projecto foram efectuadas na sua maioria pela empresa 
contratada, o nível de subcontratação por parte do empreiteiro geral encontrou-se na ordem dos 
10%. O equipamento utilizado foi alugado na sua totalidade aos fornecedores e a mão-de-obra 
directa foi contratada pelo empreiteiro geral. A gestão do projecto ficou a cargo da empresa con-
tratada. 
As principais restrições ao bom andamento dos trabalhos relacionaram-se com a fiabili-
dade dos fornecedores, disponibilidade mecânica e questões de gestão de tráfego.  
4.1.2. Caso de Estudo B 
Os dados relativos ao Caso de Estudo B foram fornecidos pela empresa STAP – Repara-
ção, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.. As informações do cliente da empreitada 
relativa a este caso de estudo encontram-se protegidas por um acordo de confidencialidade, não 
sendo portanto possível identificar alguns aspectos da obra. 
A empreitada em causa refere-se à reabilitação e modernização de um estaleiro naval, 
incluindo trabalhos de estaleiro, reparação de duas docas, remodelação de instalações eléctricas e 
remodelação de rede de fluidos. 
A reparação das docas engloba os trabalhos de reparação de betão em lajes de fundo, pai-
néis e coroamentos, selagem de furos, reparação de juntas e acabamentos. 
A remodelação das instalações eléctricas compreende os trabalhos de passagem de cabos, 
abertura e fecho de valas e montagem de quadros e caixas de distribuição e eléctrodos. 
A reabilitação da rede de fluidos abrange os trabalhos relativos às linhas de recirculação 
de águas de navios, poços de drenagem e galerias e esgoto de águas de drenagem. 
Dado o carácter de reabilitação da estrutura de betão, a quantidade de trabalho realizado 
excedeu largamente o inicialmente planeado. Nesta empreitada, os trabalhos adicionais revelaram 
ser o dobro do originalmente contratado, o que  exigiu um apertado controlo da produção. Dada a 
implementação de reuniões semanais de planeamento e andamento de trabalhos, assim como uma 
constante monitorização do trabalho realizado, o projecto manteve-se sob controlo. O plano base 
do planeamento foi actualizado sempre que se detectava trabalho adicional e, desta forma, o plano 
geral foi mantido sob controlo e actualizado durante todo o tempo útil do projecto. 
O nível de subcontratação por parte do empreiteiro geral encontrou-se perto dos 20%, cor-
respondendo essencialmente aos trabalhos de reparação de cabos e redes de fluidos e ar. 
Um dos aspectos que mais contribuiu para a existência de restrições aos trabalhos a exe-
cutar foi o facto de o estaleiro naval a reabilitar continuar em funcionamento no decorrer dos tra-
balhos. A chegada e partida de navios condicionou largamente grande parte dos trabalhos a exe-
cutar nas docas. Para além disso, as condicionantes relacionadas com o clima na altura do inverno 
foram também causadoras de alguns atrasos no bom andamento dos trabalhos. 
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4.2. Processo de trabalho 
Após a obtenção dos casos de estudo, foi implementada a metodologia associada à análise 
pretendida para cada caso. 
4.2.1. Caso de Estudo A 
Uma vez que o Caso de Estudo A corresponde ao controlo de produção da empreitada 
com recurso ao LPS, todos os dados necessários à construção da base de dados estavam a priori 
disponibilizados.  
4.2.1.1 Base de dados das variáveis do LPS 
Após contagem dos itens em cada uma das variáveis segundo a metodologia definida na 
secção 3.3.2 do capítulo 3, pôde proceder-se à construção das referidas bases de dados e séries 
temporais associadas. O Quadro 4.1 exibe a base de dados obtida, respeitante às variáveis do Caso 
de Estudo A. 
 
Quadro 4.1 - Base de dados das variáveis do LPS (Caso de Estudo A) 
SEMANA # SEMANA 
VARIÁVEIS DO LPS 
M LA R BLG W CNC PPC 
1 30-08-2004 2 6,15 8,31 14,85 6 4 33% 
2 06-09-2004 4 7 16 21 23 9 61% 
3 13-09-2004 5 8 14 26 33 18 44% 
4 20-09-2004 6 6 8 22 32 9 70% 
5 27-09-2004 5 7 3 9 17 7 56% 
6 04-10-2004 4 7 4 11 15 9 40% 
7 11-10-2004 4 7 14 15 20 8 60% 
8 18-10-2004 3 6,15 8,31 14,85 7 3 71% 
9 25-10-2004 3 6 23 10 13 3 77% 
10 01-11-2004 3 4 6 26 10 2 80% 
11 08-11-2004 4 6 2 19 5 1 80% 
12 15-11-2004 2 6,15 8,31 14,85 7 6 29% 
13 22-11-2004 2 6,15 8,31 14,85 5,62 2,32 52% 
14 29-11-2004 2 6 2 4 4 1 75% 
15 06-12-2004 2 6 1 3 7 3 43% 
16 13-12-2004 2 7 6 7 9 2 78% 
17 20-12-2004 2 3 9 20 5,62 2,32 37% 
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4.2.1.2 Construção das séries temporais originais  
Recorrendo ao cálculo da média móvel construiu-se o Quadro 4.2. Este procedimento pre-
tende definir a tendência dos resultados, sem distorção. Desta forma, as variáveis são representa-
das na forma *_t, em que o “t” se refere à indicação de tendência. Este cálculo é também a base 
da filtragem dos dados de análise, que se abordará na secção 4.2.1.3 do presente capítulo. 
 
Quadro 4.2 - Média móvel das variáveis em análise (Caso de Estudo A) 
MÉDIA MÓVEL 
M_t LA_t R_t BLG_t W_t CNC_t PPC_t 
3,00 6,58 12 17,93 14,50 6,50 47% 
3,67 7,05 13 20,62 20,67 10,33 46% 
5,00 7,00 13 23,00 29,33 12,00 58% 
5,33 7,00 8 19,00 27,33 11,33 57% 
5,00 6,67 5 14,00 21,33 8,33 55% 
4,33 7,00 7 11,67 17,33 8,00 52% 
3,67 6,72 9 13,62 14,00 6,67 57% 
3,33 6,38 15 13,28 13,33 4,67 69% 
3,00 5,38 12 16,95 10,00 2,67 76% 
3,33 5,33 10 18,33 9,33 2,00 79% 
3,00 5,38 5 19,95 7,33 3,00 63% 
2,67 6,10 6 16,23 5,87 3,11 54% 
2,00 6,10 6 11,23 5,54 3,11 52% 
2,00 6,05 4 7,28 5,54 2,11 57% 
2,00 6,33 3 4,67 6,67 2,00 65% 
2,00 5,33 5 10,00 7,21 2,44 52% 
2,00 5,00 8 13,50 7,31 2,16 57% 
 
Com os dados relativos à tendência das variáveis, é possível construir as séries temporais 
para cada uma. Este cálculo permite verificar a variabilidade da distorção de cada uma das variá-
veis relativamente à tendência, permitindo assim ter uma noção da quantidade de variação externa 
face à variação inerente ao processo do LPS.  
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4.2.1.2.1 Master Schedule 
Para a variável M, verifica-se a série temporal explicitada na Figura 4.4, tendo por abcis-
sas o número de semanas em estudo do projecto e em ordenadas o número de itens encontrados 
em cada semana no master plan. 
 
 
Figura 4.4 - Gráfico de execução e tendência de M (Caso de Estudo A) 
Nesta série observa-se um carregamento de inputs bastante elevado no primeiro terço de 
execução do sistema. 
 
4.2.1.2.2 Lookahead Schedule 
No caso da variável LA, obteve-se o gráfico exibido na Figura 4.5. 
 
 
Figura 4.5 - Gráfico de execução e tendência de LA (Csao de Estudo A) 
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4.2.1.2.3 Constraints 
Para a variável R obteve-se o gráfico de execução exemplificado na Figura 4.6. 
 
 
Figura 4.6 - Gráfico de execução e tendência de R (Caso de Estudo A) 
 
4.2.1.2.4 Backlog 
No caso da variável BLG, obteve-se a série temporal exposta na Figura 4.7. 
 
 
Figura 4.7 - Gráfico de execução e tendência de BLG (Caso de Estudo A) 
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4.2.1.2.5 Weekly Schedule 
Para a variável W obteve-se o gráfico de execução ilustrado na Figura 4.8. 
 
 
Figura 4.8 - Gráfico de execução e tendência de W (Caso de Estudo A) 
 
4.2.1.2.6 Causas de Não Cumprimento 
No caso da variável CNC, obteve-se a série temporal exibida na Figura 4.9. 
 
 
Figura 4.9 - Gráfico de execução e tendência de CNC (Caso de Estudo A) 
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4.2.1.2.7 PPC 
Mais do que todas as outras variáveis, o PPC apresenta uma enorme disparidade da série 
original relativamente à tendência, como se exibe na Figura 4.10. Este facto deve-se à irregulari-
dade da série original, sendo a tendência de certa forma uma atenuação do PPC livre de variabili-
dade. 
 
 
Figura 4.10 - Gráfico de execução e tendência de PPC (Caso de Estudo A) 
 
4.2.1.3 Filtragem de dados 
Após o cálculo da média móvel, procede-se à filtragem e cálculo da variância dos dados, 
visto que para efeitos desta análise importa estudar a variação da distorção ao longo do tempo. 
Utiliza-se a variância por ser a unidade de medida do BWE utilizada na literatura (Cachon et al., 
2007). 
4.2.1.4 Logaritmação  e diferenciação 
Utilizando a fórmula expressa na equação (4.1), calcula-se a logaritmação dos dados 
expostos no Quadro 4.2. 
                    (4.1) 
 
Os valores obtidos encontram-se expostos no Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 - Logaritmação de dados (Caso de Estudo A) 
LOGARITMAÇÃO APÓS CÁLCULO DA MÉDIA MÓVEL 
M LA R BLG W CNC PPC 
0,48 0,82 1,08 1,25 1,16 0,81 -0,33 
0,56 0,85 1,11 1,31 1,32 1,01 -0,34 
0,70 0,85 1,10 1,36 1,47 1,08 -0,24 
0,73 0,85 0,92 1,28 1,44 1,05 -0,25 
0,70 0,82 0,70 1,15 1,33 0,92 -0,26 
0,64 0,85 0,85 1,07 1,24 0,90 -0,28 
0,56 0,83 0,94 1,13 1,15 0,82 -0,24 
0,52 0,81 1,18 1,12 1,12 0,67 -0,16 
0,48 0,73 1,09 1,23 1,00 0,43 -0,12 
0,52 0,73 1,01 1,26 0,97 0,30 -0,10 
0,48 0,73 0,74 1,30 0,87 0,48 -0,20 
0,43 0,79 0,79 1,21 0,77 0,49 -0,27 
0,30 0,79 0,79 1,05 0,74 0,49 -0,29 
0,30 0,78 0,58 0,86 0,74 0,32 -0,25 
0,30 0,80 0,48 0,67 0,82 0,30 -0,19 
0,30 0,73 0,73 1,00 0,86 0,39 -0,28 
0,30 0,70 0,88 1,13 0,86 0,33 -0,24 
 
Com a logaritmação dos dados das tendências efectuada, pode proceder-se à diferenciação 
desses dados, com o objectivo de se obter uma base de dados que se refira aproximadamente à 
percentagem de mudança entre cada registo. Esta taxa de variação semanal foi obtida recorrendo à 
fórmula exibida na equação (4.2). 
 
                             
 
 
           (4.2) 
 
No Quadro 4.4 expõem-se os resultados obtidos após essa operação, estando assim for-
mada a base de dados para o cálculo das variâncias. 
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Quadro 4.4 - Diferenciação de dados após logaritmação (Caso de Estudo A) 
TAXA DE VARIAÇÃO SEMANAL 
M LA R BLG W CNC PPC 
0,09 0,03 0,02 0,06 0,15 0,20 -0,01 
0,13 0,00 0,00 0,05 0,15 0,06 0,10 
0,03 0,00 -0,18 -0,08 -0,03 -0,02 -0,01 
-0,03 -0,02 -0,22 -0,13 -0,11 -0,13 -0,01 
-0,06 0,02 0,15 -0,08 -0,09 -0,02 -0,03 
-0,07 -0,02 0,10 0,07 -0,09 -0,08 0,04 
-0,04 -0,02 0,24 -0,01 -0,02 -0,15 0,08 
-0,05 -0,07 -0,08 0,11 -0,12 -0,24 0,04 
0,05 0,00 -0,08 0,03 -0,03 -0,12 0,02 
-0,05 0,00 -0,28 0,04 -0,10 0,18 -0,10 
-0,05 0,05 0,06 -0,09 -0,10 0,02 -0,07 
-0,12 0,00 0,00 -0,16 -0,03 0,00 -0,01 
0,00 0,00 -0,22 -0,19 0,00 -0,17 0,04 
0,00 0,02 -0,10 -0,19 0,08 -0,02 0,06 
0,00 -0,07 0,25 0,33 0,03 0,09 -0,09 
0,00 -0,03 0,15 0,13 0,01 -0,05 0,04 
 
4.2.1.4.1 Cálculo da variância das séries ajustadas 
Depois de filtradas as séries de dados originais, calcularam-se os desvios padrão e variân-
cia para cada uma das variáveis. Os resultados desta operação encontram-se descritos no Quadro 
4.5. 
 
Quadro 4.5 - Desvio Padrão e Variância das séries ajustadas (Caso de Estudo A) 
Desvio Padrão (σ) e Variância (σ
2
) 
 M LA R BLG W CNC PPC 
σ 0,06 0,03 0,16 0,14 0,09 0,12 0,06 
σ
2
 0,004 0,001 0,027 0,019 0,008 0,015 0,003 
 
4.2.1.5 Controlo de resultados 
Por forma a garantir que os resultados obtidos são passíveis de ser utilizados no estudo, 
torna-se necessário proceder ao controlo dos processos que originaram esses resultados. Assim, e 
seguindo o método explicitado na secção 3.5.3, os processos a analisar são as taxas de variação 
semanal para cada variável em estudo. Utilizando essas taxas de variação e o método referido, 
construiu-se o Quadro 4.6, que ilustra os limites de controlo σ, 2σ e 3σ para as diferentes variá-
veis. 
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Quadro 4.6 – Limites de controlo de 1º, 2º e 3º níveis para as variáveis do Caso de Estudo A 
Variável 3σ 2σ σ -σ -2σ -3σ 
M 0,19 0,13 0,06 -0,06 -0,13 -0,19 
LA 0,10 0,07 0,03 -0,03 -0,07 -0,10 
R 0,49 0,33 0,16 -0,16 -0,33 -0,49 
BLG 0,41 0,28 0,14 -0,14 -0,28 -0,41 
W 0,26 0,18 0,09 -0,09 -0,18 -0,26 
CNC 0,37 0,24 0,12 -0,12 -0,24 -0,37 
PPC 0,18 0,12 0,06 -0,06 -0,12 -0,18 
 
Com os valores dos limites de controlo calculados e as taxas de variação para cada variá-
vel, determinaram-se os gráficos de controlo de Shewart referentes a cada uma, como apresentado 
em seguida: 
 
Master Schedule - Para determinar a adequabilidade ao estudo do processo M, calcula-
ram-se os limites de controlo de primeiro, segundo e terceiro níveis para a taxa de variação sema-
nal desta variável. O gráfico de Shewart associado é representado Figura 4.11. Como se pode 
verificar, nenhum dos parâmetros de controlo definidos na secção 3.5.3 é excedido e, como tal, 
pode-se afirmar que este processo se encontra sob controlo. 
 
Figura 4.11 - Gráfico de controlo Shewart da variável M (Caso de Estudo A) 
 
Lookahead Schedule - Relativamente à variável LA construiu-se o gráfico de Shewart 
associado, representado na Figura 4.12. Verifica-se que, também para esta variável, são cumpri-
dos os parâmetros de controlo definidos na metodologia e, assim, este processo encontra-se dentro 
de controlo. 
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Figura 4.12 - Gráfico de controlo Shewart da variável LA (Caso de Estudo A) 
 
Constraints - Aplicando a mesma metodologia à variável R, traçou-se o gráfico apresen-
tado na Figura 4.13, referente ao gráfico de Shewart para a variável em questão. Também para 
este processo se verifica que o mesmo se encontra dentro dos parâmetros de controlo. 
 
 
Figura 4.13 - Gráfico de controlo Shewart da variável R (Caso de Estudo A) 
 
Backlog - A variável BLG existe apenas no Caso de Estudo A, visto que não existiam 
dados suficientes para que a mesma fosse definida no Caso de Estudo B. Assim, a análise desta 
variável serve apenas para demonstrar a transmissão de variabilidade associada às conversações 
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do LPS neste caso de estudo, dado que sem a apresentação dos dados relativos a esta variável não 
seria possível demonstrar a transmissão de variabilidade entre variáveis sucessivas. O gráfico 
associado a esta variável é exibido na Figura 4.14. Verifica-se, assim, que também este processo 
se encontra sob controlo e é admissível a sua utilização no estudo. 
 
 
Figura 4.14 - Gráfico de controlo Shewart da variável BLG (Caso de Estudo A) 
 
Weekly Schedule - O gráfico de Shewart associado a este processo (W) é apresentado na 
Figura 4.15. Como se pode conferir, esta variável encontra-se dentro de controlo estatístico e é 
passível de ser utilizada no estudo. 
 
 
Figura 4.15 - Gráfico de controlo Shewart da variável W (Caso de Estudo A) 
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Causa de Não Cumprimento – Às causas de não cumprimento, variável CNC, associa-se o 
gráfico de controlo apresentado na Figura 4.16. Afere-se que, também este processo, se encontra 
dentro dos limites de controlo e, portanto, verifica os parâmetros de controlo definidos. 
 
 
Figura 4.16 - Gráfico de controlo Shewart da variável CNC (Caso de Estudo A) 
 
PPC – Finalmente, para o PPC, verifica-se que, apesar da volatilidade do processo, o PPC 
se encontra sob controlo, como demonstrado na Figura 4.17. 
 
 
Figura 4.17 - Gráfico de controlo Shewart do PPC (Caso de Estudo A) 
A aplicação e análise dos critérios de presença de BWE serão expostas no capítulo 5. 
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4.2.2. Caso de Estudo B 
No Caso de Estudo B, dada a inexistência de planeamento de antevisão, semanal e de 
relatórios de restrições e causas de não cumprimento, teve de proceder-se à obtenção da base para 
comparação das variáveis, segundo a metodologia descrita na secção 3.4  
4.2.2.1 Obtenção da base para aplicação da metodologia pesquisada 
A obtenção da base que possibilitou a comparação dos casos de estudo baseou-se nos 
ficheiros de planeamento e actualizações dos mesmos, bem como nas actas das reuniões semanais 
de seguimento dos trabalhos. 
4.2.2.1.1 Master Schedule 
Para a elaboração da base de dados relativa à variável M, utilizou-se o planeamento origi-
nal, fornecido no formato de ficheiro de Microsoft® Project. Neste ficheiro, aplicaram-se filtros 
temporais, correspondentes às semanas em análise, e contabilizaram-se os itens que se previa 
concluir em cada semana. A Figura 4.18 ilustra a escolha do filtro para análise temporal. A Figura 
4.19 e a Figura 4.20 representam a selecção dos limites superior e inferior do filtro. Na Figura 
4.21 representa-se o processo de contagem dos itens 
 
Figura 4.18 - Aplicação de filtros temporais 
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Figura 4.19 - Limite superior do filtro temporal 
 
 
Figura 4.20 - Limite inferior do filtro temporal 
 
 
Figura 4.21 - Contagem de itens após aplicação do filtro 
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Após a contagem dos itens elaborou-se a base de dados referente à variável M, represen-
tada no Quadro 4.7. 
 
Quadro 4.7 - Base de dados da variável M (Caso de Estudo B) 
M 
Nº SEMANA SEMANA ITENS 
1 08-01-2010 3 
2 15-01-2010 5 
3 22-01-2010 6 
4 29-01-2010 1 
5 05-02-2010 1 
6 12-02-2010 4 
7 19-02-2010 6 
8 26-02-2010 6 
9 05-03-2010 1 
10 12-03-2010 1 
11 19-03-2010 1 
12 26-03-2010 7 
13 02-04-2010 3 
14 09-04-2010 3 
15 16-04-2010 2 
16 23-04-2010 1 
17 30-04-2010 1 
18 07-05-2010 1 
 
4.2.2.1.2 Lookahead Schedule 
Dada a inexistência de um planeamento de antevisão, a base de dados da variável LA foi 
construída com base nas actas das reuniões semanais. Nestes documentos, foram contabilizados 
os itens referentes à conclusão de actividades num espaço temporal compreendido entre três e 
doze semanas a partir da data da reunião. 
Na Figura 4.22 exemplifica-se a identificação de itens LA numa acta de reunião. 
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Figura 4.22 - Contagem de itens LA 
 
Após a análise e identificação dos itens em todas as actas, procedeu-se à construção da 
base de dados LA, apresentada no Quadro 4.8. 
 
Quadro 4.8 - Base de dados da variável LA (Caso de Estudo B) 
LA 
SEMANA Nº SEMANA ITENS 
1 12-01-2010 9 
2 19-01-2010 2 
3 26-01-2010 3 
4 02-02-2010 6 
5 09-02-2010 2 
6 18-02-2010 2 
7 23-02-2010 2 
8 02-03-2010 3 
9 09-03-2010 1 
10 16-03-2010 5 
11 23-03-2010 1 
12 30-03-2010 1 
13 06-04-2010 5 
14 13-04-2010 1 
15 20-04-2010 1 
16 27-04-2010 3 
17 04-05-2010 3 
18 11-05-2010 0 
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4.2.2.1.3 Constraints 
O procedimento de identificação dos itens R foi semelhante ao dos LA. A razão de ser da 
escolha desse procedimento prende-se igualmente com o facto de não existirem relatórios especí-
ficos quanto à existência de restrições ao desenvolver dos trabalhos. Desta forma, foram analisa-
das as actas e identificados os tópicos referentes a restrições e condicionalismos ao desenvolver 
dos trabalhos em cada uma delas, como exemplificado na Figura 4.23. 
 
 
Figura 4.23 - Identificação de itens R 
 
Depois de devidamente identificados todos os itens, construiu-se a base de dados R, como 
demonstra o Quadro 4.9. 
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Quadro 4.9 - Base de dados da variável R (Caso de Estudo B) 
R 
SEMANA # SEMANA ITENS 
1 12-01-2010 5 
2 19-01-2010 4 
3 26-01-2010 10 
4 02-02-2010 9 
5 09-02-2010 5 
6 18-02-2010 3 
7 23-02-2010 6 
8 02-03-2010 3 
9 09-03-2010 2 
10 16-03-2010 2 
11 23-03-2010 2 
12 30-03-2010 3 
13 06-04-2010 1 
14 13-04-2010 5 
15 20-04-2010 5 
16 27-04-2010 4 
17 04-05-2010 4 
18 11-05-2010 4 
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4.2.2.1.4 Weekly Schedule 
A base de dados relativa à variável W foi construída com base nas actualizações semanais 
dos ficheiros de planeamento. O procedimento de contagem de itens foi semelhante ao utilizado 
para a construção da base de dados da variável M, com a diferença de se utilizar um ficheiro dife-
rente (actualizado) para cada semana. 
À identificação e contagem dos itens nas actualizações semanais do planeamento seguiu-
se a organização dos mesmos em base de dados, que se evidencia no Quadro 4.10. 
 
Quadro 4.10 - Base de dados da variável W (Caso de Estudo B) 
W 
SEMANA # SEMANA ACTUALIZAÇÃO # ITENS 
1 08-01-2010 1 8 
2 15-01-2010 1 4 
3 22-01-2010 2 5 
4 29-01-2010 3 4 
5 05-02-2010 4 4 
6 12-02-2010 5 3 
7 19-02-2010 6 4 
8 26-02-2010 7 2 
9 05-03-2010 8 2 
10 12-03-2010 9 3 
11 19-03-2010 10 2 
12 26-03-2010 11 4 
13 02-04-2010 12 1 
14 09-04-2010 13 4 
15 16-04-2010 14 1 
16 23-04-2010 15 4 
17 30-04-2010 16 3 
18 07-05-2010 17 3 
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4.2.2.1.5 Causas de Não Cumprimento 
Para a geração da base de dados da variável CNC, seguiu-se a metodologia descrita na 
secção 3.4.5. Os resultados obtidos apresentam-se no Quadro 4.11. 
 
Quadro 4.11 - Base de dados da variável CNC 
CNC 
SEMANA # SEMANA ITENS W PPC ITENS CNC 
1 08-01-2010 8 33% 5,3 
2 15-01-2010 4 17% 3,3 
3 22-01-2010 5 0% 5,0 
4 29-01-2010 4 60% 1,6 
5 05-02-2010 4 100% 0,0 
6 12-02-2010 3 50% 1,5 
7 19-02-2010 4 50% 2,0 
8 26-02-2010 2 100% 0,0 
9 05-03-2010 2 20% 1,6 
10 12-03-2010 3 67% 1,0 
11 19-03-2010 2 33% 1,3 
12 26-03-2010 4 29% 2,9 
13 02-04-2010 1 67% 0,3 
14 09-04-2010 4 100% 0,0 
15 16-04-2010 1 29% 0,7 
16 23-04-2010 4 67% 1,3 
17 30-04-2010 3 50% 1,5 
18 07-05-2010 3 40% 1,8 
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4.2.2.1.6 PPC 
Dado que no decorrer da obra não foi registado o PPC semanal, foi necessário proceder à 
identificação do mesmo, recorrendo à metodologia descrita na secção 3.4.6 do capítulo 3. 
Deste modo, contabilizou-se o número de itens com previsão concluída para a semana X 
no plano base da actualização N do planeamento e, posteriormente, na actualização N+1 (actuali-
zação feita após a semana X), contabilizaram-se os itens efectivamente concluídos.  
Para a construção da base de dados, após a contagem dos itens relevantes, calculou-se o 
PPC com base na equação (3.4). 
A base de dados obtida é representada no Quadro 4.12. 
 
Quadro 4.12 - Base de dados do PPC (Caso de Estudo B) 
PPC 
SEMANA # SEMANA "N" ACTUALIZAÇÃO # ITENS "N" ITENS "N+1" PPC 
1 08-01-2010 1 3 1 33% 
2 15-01-2010 1 6 1 17% 
3 22-01-2010 2 1 0 0% 
4 29-01-2010 3 5 3 60% 
5 05-02-2010 4 2 2 100% 
6 12-02-2010 5 2 1 50% 
7 19-02-2010 6 6 3 50% 
8 26-02-2010 7 1 1 100% 
9 05-03-2010 8 5 1 20% 
10 12-03-2010 9 3 2 67% 
11 19-03-2010 10 6 2 33% 
12 26-03-2010 11 7 2 29% 
13 02-04-2010 12 3 2 67% 
14 09-04-2010 13 2 2 100% 
15 16-04-2010 14 7 2 29% 
16 23-04-2010 15 6 4 67% 
17 30-04-2010 16 6 3 50% 
18 07-05-2010 17 5 2 40% 
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4.2.3. Base de dados das variáveis 
Depois de obtida a base de comparação, é possível reorganizar as bases de dados e cons-
truir as séries temporais originais. No Quadro 4.13 pode-se observar o resumo das bases de dados 
das variáveis, assim como do PPC.  
 
Quadro 4.13 - Base de dados síntese (Caso de Estudo B) 
SEMANA # SEMANA M LA W R PPC CNC 
1 08-01-2010 3 9 8 5 33% 5,3 
2 15-01-2010 5 2 4 4 17% 3,3 
3 22-01-2010 6 3 5 10 0% 5,0 
4 29-01-2010 1 6 4 9 60% 1,6 
5 05-02-2010 1 2 4 5 100% 0,0 
6 12-02-2010 4 2 3 3 50% 1,5 
7 19-02-2010 6 2 4 6 50% 2,0 
8 26-02-2010 6 3 2 3 100% 0,0 
9 05-03-2010 1 1 2 2 20% 1,6 
10 12-03-2010 1 5 3 2 67% 1,0 
11 19-03-2010 1 1 2 2 33% 1,3 
12 26-03-2010 7 1 4 3 29% 2,9 
13 02-04-2010 3 5 1 1 67% 0,3 
14 09-04-2010 3 1 4 5 100% 0,0 
15 16-04-2010 2 1 1 5 29% 0,7 
16 23-04-2010 1 3 4 4 67% 1,3 
17 30-04-2010 1 3 3 4 50% 1,5 
18 07-05-2010 1 0 3 4 40% 1,8 
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4.2.3.1 Construção das séries temporais originais 
Após a obtenção da base de dados das variáveis num formato comparável ao do Caso de 
Estudo A, recorreu-se de igual forma ao cálculo da média móvel para este novo conjunto de 
dados. Os resultados obtidos são os dispostos no Quadro 4.14, que contempla igualmente a repre-
sentação da tendência das variáveis na forma *_t. 
 
Quadro 4.14 - Média móvel das variáveis em análise (Caso de Estudo B) 
Média Móvel 
M_t LA_t W_t R_t CNC_t PPC_t 
4,00 5,50 6,00 4,50 4,33 25% 
4,67 4,67 5,67 6,33 3,31 17% 
4,00 3,67 4,33 7,67 3,30 26% 
2,67 3,67 4,33 8,00 0,80 53% 
2,00 3,33 3,67 5,67 0,75 70% 
3,67 2,00 3,67 4,67 1,75 67% 
5,33 2,33 3,00 4,00 1,00 67% 
4,33 2,00 2,67 3,67 0,80 57% 
2,67 3,00 2,33 2,33 0,87 62% 
1,00 2,33 2,33 2,00 1,73 40% 
3,00 2,33 3,00 2,33 2,10 43% 
3,67 2,33 2,33 2,00 1,60 43% 
4,33 2,33 3,00 3,00 0,17 65% 
2,67 2,33 2,00 3,67 0,36 65% 
2,00 1,67 3,00 4,67 0,68 65% 
1,33 2,33 2,67 4,33 0,89 48% 
1,00 2,00 3,33 4,00 1,07 52% 
1,00 1,50 3,00 4,00 1,07 45% 
 
Com este conjunto de dados, torna-se possível recorrer novamente à metodologia para a 
construção das séries temporais originais para cada variável, como efectuado para o Caso de 
Estudo A.  
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4.2.3.1.1 Master Schedule 
A série temporal original da variável M é exibida na Figura 4.24. 
 
 
Figura 4.24 - Gráfico de execução e tendência de M (Caso de Estudo B) 
 
Verifica-se um carregamento de inputs distribuído de forma desigual ao longo do período 
em análise, consequência da existência de restrições ao andamento dos trabalhos, que se sabia de 
antemão virem a existir, como a entrada de navios em doca. 
 
4.2.3.1.2 Lookahead Schedule 
Para a variável LA obteve-se a série representada na Figura 4.25. Também para esta 
variável é possível observar a existência de falhas no carregamento de inputs, com a mesma causa 
referida para a variável M. 
 
 
Figura 4.25 - Gráfico de execução e tendência de LA (Caso de Estudo B) 
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4.2.3.1.3 Constraints 
No caso da variável R, o carregamento de inputs é bastante mais suave, como o demons-
tra a série original exibida na Figura 4.26. 
 
 
Figura 4.26 - Gráfico de execução e tendência de R (Caso de Estudo B) 
 
4.2.3.1.4 Weekly Schedule 
Também no gráfico da variável W é possível detectar falhas no carregamento de inputs, 
visto tratar-se de uma variável associada a um planeamento e, portanto, dependente de restrições. 
Este gráfico é representado na Figura 4.27. 
 
 
Figura 4.27 - Gráfico de execução e tendência de W (Caso de Estudo B) 
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4.2.3.1.5 Causas de Não Cumprimento 
Relativamente à variável CNC, verifica-se a série temporal exposta na Figura 4.28. Esta 
variável apresenta uma tendência relativamente constante após um período inicial de elevado 
carregamento de inputs, fruto dos baixos níveis de PPC registados na fase inicial do estudo. 
 
 
Figura 4.28 - Gráfico de execução e tendência de CNC (Caso de Estudo B) 
4.2.3.1.6 PPC 
O PPC apresenta uma distribuição bastante díspar, como apresentado na Figura 4.29. 
Uma das razões que levou a esta distribuição foi a elevada quantidade de trabalhos adicionais. A 
existência de uma incidência de valor de PPC nulo e duas de valor cem devem-se ao facto de, em 
algumas semanas, a quantidade de actividades a desempenhar ser extremamente baixa – devido à 
restrição imposta pela presença de navios em estaleiro - o que leva a que seja relativamente fácil 
cumprir ou não cumprir a totalidade dessas actividades. 
 
 
Figura 4.29 - Gráfico de execução e tendência de PPC (Caso de Estudo B) 
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4.2.3.2 Filtragem de dados 
A filtragem dos dados segue a mesma metodologia utilizada para o Caso de Estudo A. 
Tendo em conta que se pretende fazer uma análise comparativa, os parâmetros em estudo são os 
mesmos. 
4.2.3.2.1 Logaritmação e diferenciação 
Para efectuar a logaritmação dos registos referentes à média móvel, utilizou-se a equação 
(4.1)Erro! A origem da referência não foi encontrada.. Os resultados obtidos são expostos no 
Quadro 4.15 
 
Quadro 4.15 - Logaritmação de dados (Caso de Estudo B) 
LOGARITMAÇÃO APÓS CÁLCULO DA MÉDIA MÓVEL 
M LA W R PPC CNC 
0,60 0,74 0,78 0,65 -0,60 0,64 
0,67 0,67 0,75 0,80 -0,78 0,52 
0,60 0,56 0,64 0,88 -0,59 0,52 
0,43 0,56 0,64 0,90 -0,27 -0,10 
0,30 0,52 0,56 0,75 -0,15 -0,13 
0,56 0,30 0,56 0,67 -0,18 0,24 
0,73 0,37 0,48 0,60 -0,18 0 
0,64 0,30 0,43 0,56 -0,25 -0,10 
0,43 0,48 0,37 0,37 -0,21 -0,06 
0,00 0,37 0,37 0,30 -0,40 0,24 
0,48 0,37 0,48 0,37 -0,37 0,32 
0,56 0,37 0,37 0,30 -0,37 0,20 
0,64 0,37 0,48 0,48 -0,19 -0,78 
0,43 0,37 0,30 0,56 -0,19 -0,45 
0,30 0,22 0,48 0,67 -0,19 -0,17 
0,12 0,37 0,43 0,64 -0,32 -0,05 
0,00 0,30 0,52 0,60 -0,28 0,03 
0,00 0,18 0,48 0,60 -0,35 0,03 
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Em seguida, recorrendo à equação (4.2), elaborou-se o Quadro 4.16, referente à taxa de 
variação semanal para este caso de estudo. 
 
Quadro 4.16 - Diferenciação de dados após logaritmação (Caso de Estudo B) 
TAXA DE VARIAÇÃO SEMANAL 
M LA W R PPC CNC 
-0,07 0,07 0,02 -0,15 0,18 0,12 
0,07 0,10 0,12 -0,08 -0,19 0,00 
0,18 0,00 0,00 -0,02 -0,32 0,62 
0,12 0,04 0,07 0,15 -0,12 0,03 
-0,26 0,22 0,00 0,08 0,02 -0,37 
-0,16 -0,07 0,09 0,07 0 0,24 
0,09 0,07 0,05 0,04 0,07 0,10 
0,21 -0,18 0,06 0,20 -0,04 -0,04 
0,43 0,11 0,00 0,07 0,19 -0,30 
-0,48 0,00 -0,11 -0,07 -0,03 -0,08 
-0,09 0,00 0,11 0,07 0 0,12 
-0,07 0,00 -0,11 -0,18 -0,18 0,99 
0,21 0,00 0,18 -0,09 0 -0,33 
0,12 0,15 -0,18 -0,10 0 -0,28 
0,18 -0,15 0,05 0,03 0,13 -0,11 
0,12 0,07 -0,10 0,03 -0,03 -0,08 
0 0,12 0,05 0 0,06 0 
 
4.2.3.2.2 Cálculo da variância das séries ajustadas 
Tal como efectuado para o Caso de Estudo A, com a taxa de variação semanal é possível 
obter o desvio padrão e variância para cada uma das variáveis em estudo. Os resultados deste 
processo apresentam-se no Quadro 4.17. 
 
Quadro 4.17 - Desvio Padrão e Variância das séries ajustadas (Caso de Estudo B) 
Desvio Padrão (σ) e Variância (σ2) 
 M LA W R PPC CNC 
σ 0,21 0,10 0,09 0,10 0,13 0,341 
σ
2
 0,044 0,010 0,009 0,011 0,017 0,116 
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4.2.3.3 Controlo de resultados 
Para garantir a admissibilidade dos resultados no estudo, é necessário recorrer ao controlo 
dos processos que originaram esses resultados. Assim, e seguindo o método explicitado na secção 
3.5.3, os processos a analisar são as taxas de variação semanal para cada variável em estudo.  
Para além de garantir a adequabilidade dos resultados no estudo de cada caso, o controlo 
de resultados permite também garantir que, se os processos se encontrarem dentro de controlo, 
são passíveis de ser comparados com os do outro caso de estudo – visto que esses processos já 
foram analisados e se encontram dentro de controlo. 
Desta forma, tal como foi efectuado para o Caso de Estudo A, o Quadro 4.18 reflecte os 
valores obtidos para os limites de controlo σ, 2σ e 3σ para as diferentes variáveis para o Caso de 
Estudo B. 
 
Quadro 4.18 – Limites de controlo de 1º, 2º e 3º níveis para as variáveis do Caso de Estudo B 
Variável 3σ 2σ σ -σ -2σ -3σ 
M 0,63 0,42 0,21 -0,21 -0,42 -0,63 
LA 0,30 0,20 0,10 -0,10 -0,20 -0,30 
R 0,31 0,21 0,10 -0,10 -0,21 -0,31 
W 0,28 0,19 0,09 -0,09 -0,19 -0,28 
CNC 1,02 0,68 0,34 -0,34 -0,68 -1,02 
PPC 0,39 0,26 0,13 -0,13 -0,26 -0,39 
 
Após o cálculo dos limites de controlo, desenharam-se os gráficos de controlo de Shewart 
para cada variável deste caso de estudo, como se expõe em seguida: 
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Master Schedule – Para a variável M, obteve-se o gráfico exibido na Figura 4.30. Verifi-
ca-se que este processo se encontra dentro de controlo e, como tal, é passível de ser utilizado no 
estudo e é comparável com a variável análoga do Caso de Estudo A. 
 
 
Figura 4.30 - Gráfico de controlo Shewart da variável M (Caso de Estudo B) 
 
Lookahead Schedule – Relativamente à variável LA elaborou-se o gráfico representado na 
Figura 4.31. De acordo com os parâmetros explicitados na metodologia, este processo encontra-se 
dentro de controlo e é passível de ser utilizado na análise comparativa. 
 
 
Figura 4.31 - Gráfico de controlo Shewart da variável LA (Caso de Estudo B) 
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Constraints – Também a variável R se encontra dentro dos parâmetros de controlo e é 
admitida a sua utilização no estudo, como se pode verificar no gráfico representado na Figura 
4.32. 
 
Figura 4.32 - Gráfico de controlo Shewart da variável R (Caso de Estudo B) 
 
Weekly Schedule – Embora mais volátil, também o processo W é utilizável no estudo e 
comparável com os resultados do Caso de Estudo A, visto que verifica os parâmetros de controlo, 
como se demonstra na Figura 4.33. 
 
 
Figura 4.33 - Gráfico de controlo Shewart da variável W (Caso de Estudo B) 
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Causas de Não Cumprimento – O processo CNC é o que, devido à instabilidade associada 
a esta variável, se encontra mais próximo do limite de controlo. Ainda assim, como se pode veri-
ficar na Figura 4.34, cumpre os parâmetros de controlo e pode ser utilizado no estudo em questão. 
 
 
Figura 4.34 - Gráfico de controlo Shewart da variável CNC (Caso de Estudo B) 
 
PPC – Também o processo referente ao PPC se encontra dentro dos parâmetros de contro-
lo e é admitida a sua utilização no estudo, como se pode verificar no gráfico representado na Figu-
ra 4.35. 
 
 
Figura 4.35 - Gráfico de controlo Shewart do PPC (Caso de Estudo B) 
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No capítulo 5 apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos neste capítulo e realiza-
se a análise comparativa entre os casos de estudo A e B. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
Neste capítulo analisam-se os resultados obtidos e faz-se uma discussão e análise compa-
rativa desses resultados.  
5.1. Caso de Estudo A 
Nesta secção expõem-se os resultados relativos à presença e quantificação do BWE no 
Caso de Estudo A e apresenta-se a explicação desses resultados. 
5.1.1. Análise de índices BWE 
Para este caso de estudo verifica-se a existência de BWE nas relações W:LA, CNC:W e 
R:LA, como se exemplifica no Quadro 5.1. Este valores sugerem que, por cada ponto percentual 
de variação no input considerado, o output varia em razão superior.  
 
Quadro 5.1 - Índices BWE (Caso de Estudo A) 
ÍNDICES BWE 
RELAÇÃO DE 
VARIÁVEIS 
OUTPUT : INPUT OUTPUT - INPUT EXISTÊNCIA DE BWE 
LA:M 0,28 -0,0029 Não 
W:LA 6,84 0,0066 Sim 
CNC:W 1,94 0,0072 Sim 
R:LA 23,72 0,0257 Sim 
BLG:R 0,71 -0,0077 Não 
W:BLG 0,40 -0,0114 Não 
W:R 0,29 -0,0191 Não 
 
Para a relação CNC:W os resultados obtidos traduzem-se no facto de uma alteração no 
plano semanal reflectir-se em mais do que uma mudança na variável CNC. Para W:LA e R:LA 
verifica-se que cada mudança no plano LA provoca grandes alterações em W e R, i.e. uma varia-
ção de 1% em LA traduz-se em 24% de variação em R. Alarcón e Zegarra (2012) sugerem que 
esta razão entre variáveis pode ser entendida como uma taxa de fluxo entre os inputs e outputs. 
Desta forma, essa razão pode representar um estado Push, Pull ou mesmo de carência de transição 
de inputs para outputs. Nesta perspectiva, um valor de BWE igual à unidade representa uma 
situação pull ideal – na qual cada ponto percentual de variação no input se traduz num ponto per-
centual de variação no output.  
O valor de BWE inferior à unidade, como por exemplo no caso da relação LA:M, repre-
senta uma situação em que se têm poucos itens no plano geral (M) e na qual esses itens são desa-
gregados e expandidos para níveis inferiores semanalmente. Neste caso, o plano LA é utilizado 
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para controlar não só os deliverables, mas também outros processos que – por impraticabilidade 
de controlo ao nível semanal – não são incluídos no plano geral. 
5.1.2. Discussão 
Com este caso de estudo pode-se concluir que o índice BWE varia ao longo do modelo 
causal do LPS. O BWE varia consoante as variáveis consideradas, tendo-se obtido valores de 
BWE inferiores à unidade para as relações LA:M, BLG:R, W:BLG e W:R e superiores à unidade 
para as relações W:LA, R:LA e CNC:W. Este comportamento descreve a variabilidade do proces-
so de agregação e desagregação de conversações – nos diferentes níveis hierárquicos – que é 
requerida para a formação de condições favoráveis à geração de throughput (Alarcón e Zegarra, 
2012). Esta agregação e desagregação pode ser verificada na Figura 5.1, que contabiliza o percen-
til noventa, o percentil dez, o máximo e o mínimo da taxa de variação semanal de cada variável 
face às restantes. 
 
 
Figura 5.1 - Agregação e Desagregação da variabilidade nas conversações (Caso de Estudo A) 
 
O valor de BWE atingido para as relações R:LA e W:LA destaca a importância destes 
elementos. Os elevados valores sugerem uma forte actividade entre estas variáveis. No caso das 
restrições (variável R), esta situação revela-se particularmente relevante dado o impacto das res-
trições no PPC. 
 
 
5.2. Caso de Estudo B 
De forma análoga ao procedimento seguido para o Caso de Estudo A, nesta secção 
expõem-se os resultados relativos à presença e quantificação do BWE para o Caso de Estudo B. 
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5.2.1. Análise de índices BWE 
Para este caso de estudo verifica-se a existência de BWE nas relações CNC:W e R:LA, de 
acordo com o exibido no Quadro 5.2. 
 
Quadro 5.2 - Índices BWE (Caso de Estudo B) 
ÍNDICES BWE 
RELAÇÃO DE 
VARIÁVEIS 
OUTPUT:INPUT OUTPUT-INPUT EXISTÊNCIA DE BWE 
LA:M 0,23 -0,0343 Não 
W:LA 0,86 -0,0015 Não 
CNC:W 13,32 0,1074 Sim 
R:LA 1,03 0,0003 Sim 
W:R 0,83 -0,0018 Não 
 
O elevado valor obtido para a relação CNC:W traduz-se no facto de, dado o cariz de pla-
neamento a um nível macroscópico do controlo de produção tradicional, não serem analisadas a 
fundo as restrições de cada actividade antes de as mesmas darem entrada no plano de trabalhos. 
Este facto tem impacto negativo no PPC semanal e, consequentemente, nas causas de não cum-
primento do plano. Como se verifica no quadro acima apresentado, cada ponto percentual de 
variação no planeado para determinada semana manifesta-se numa variação de mais de treze por 
cento nas causas de não cumprimento. 
Na relação R:LA obteve-se um valor de BWE próximo da unidade, o que, segundo a teo-
ria de Alarcón e Zegarra (2012), pode representar uma situação pull ideal. Isto deve-se ao facto 
de, dada a inexistência de um plano de antevisão oficial, a promessa de cumprimento das activi-
dades de futuro próximo efectuada nas actas estar intimamente ligada à detecção de restrições, 
preocupação igualmente presente nas actas semanais de reunião. 
Dado o cariz bastante geral de detalhe das actividades a cumprir no plano geral de traba-
lhos (M), o valor de BWE obtido para a relação LA:M representa uma situação em que se têm 
poucos itens no plano geral e que são expandidos para níveis inferiores semanalmente (LA e W). 
No entanto, ao contrário do que aconteceu no Caso de Estudo A, este facto deve-se não à presença 
de níveis inferiores de planeamento, mas sim à existência de uma elevada quantidade de trabalhos 
adicionais que não estavam previstos no plano geral original mas que eram posteriormente incluí-
dos nas actualizações do plano base e actas de reunião. 
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5.2.2. Discussão 
Para este caso de estudo conclui-se que o índice BWE varia de nível para nível do 
planeamento. Este índice atinge valores inferiores à unidade para as relações LA:M, 
W:LA e W:R. Para as relações CNC:W e R:LA verificam-se valores de BWE superiores à 
unidade. Este procedimento relata a variabilidade do processo de agregação e desagrega-
ção de itens de um nível de planeamento para o outro, que pode ser verificado na Figura 
5.2. Esta Figura contabiliza o percentil noventa, o percentil dez, o máximo e o mínimo da 
taxa de variação semanal de cada variável face às restantes. É possível verificar a existên-
cia de um grande desfasamento entre o valor máximo e o percentil noventa dos valores da 
taxa de variação para as variáveis M e CNC e entre o valor mínimo e o percentil dez da 
variável M. Constata-se assim que, embora este desfasamento exista devido à existência 
de picos limite isolados nas taxas de variação semanal, o processo de distribuição de tare-
fas/actividades e de detecção/identificação de causas de não cumprimento poderia ser 
optimizado com um controlo de produção mais adequado a esta empreitada. 
 
 
Figura 5.2 - Agregação e Desagregação da variabilidade nas conversações (Caso de Estudo B) 
 
Embora no método de controlo tradicional utilizado neste caso de estudo exista 
oficialmente apenas um nível de planeamento (plano geral), verifica-se que os prazos 
acordados para conclusão de actividades estipulados nas actas de reunião – utilizados nes-
te estudo como variável LA – têm em conta a detecção de restrições ao bom andamento 
dessas actividades. Este comportamento é evidenciado pelo valor próximo da unidade 
atingido pelo índice BWE na relação R:LA. 
No caso da relação CNC:W, o índice apresenta um valor alto, indiciando que cada 
alteração no planeado para a semana traduz-se num forte aumento das causas de não 
cumprimento. Este facto é explicado pela elevada quantidade de trabalhos adicionais 
detectados semana após semana no decorrer da empreitada. 
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5.3. Análise Comparativa e Discussão Geral 
Após a análise dos dois casos de estudo pode-se verificar que, em ambos, é detectada a 
presença de BWE, como se demonstra no Quadro 5.3.  
 
Quadro 5.3 - Comparação Índices BWE 
 
A presença de BWE para a relação W:LA só foi detectada para o Caso de Estudo A, dado 
que no controlo de produção tradicional não existe um plano de antevisão oficial. Como tal, nem 
todos os itens do plano geral do Caso de Estudo B são desagregados para um nível inferior de 
planeamento, o que se reflecte na ausência de BWE para esta relação no caso B – que de outra 
forma seria expectável existir e ser elevado, dada a constante descoberta de trabalhos adicionais. 
O valor obtido para a relação CNC:W está em concordância com a realidade das emprei-
tadas: No caso A o planeado foi em geral cumprido e, portanto, verifica-se um valor de BWE 
relativamente baixo, embora o mesmo subsista. No caso B, dada a detecção constante de trabalhos 
adicionais ao longo de toda a empreitada, verifica-se um valor de BWE bastante elevado. Este 
facto induz a questão de se não seria de rever e optimizar o método de detecção de trabalhos adi-
cionais utilizado pela empresa contratada para a empreitada. 
Na relação R:LA apurou-se um valor do índice bastante elevado para o Caso de Estudo A, 
indiciando a importância destes elementos. O facto de o valor ser francamente superior à unidade 
sugere a natureza push da identificação de restrições relativamente às actividades que figuram no 
plano de antevisão – possivelmente identificadas com base nas relações resultantes do método do 
caminho crítico existente no plano geral, como por exemplo actividades críticas e relações de 
interdependência de actividades. Para o Caso de Estudo B obteve-se um valor de BWE próximo 
da unidade, visto que a estipulação de prazos para conclusão de actividades a médio prazo (supe-
rior a três semanas) está intimamente ligada à detecção de restrições. Assim, a cada ponto percen-
tual de variabilidade associada à variável R, neste caso de estudo, corresponde quase igual valor 
percentual em termos de LA. 
Verifica-se que na relação LA:M se obtiveram valores de BWE semelhantes para ambos 
os casos de estudo. Como foi já referido, os baixos valores do índice obtidos para esta relação 
Relação 
Output : Input BWE 
Caso de Estudo A Caso de Estudo B Caso de Estudo A Caso de Estudo B 
LA:M 0,28 0,23 Não Não 
W:LA 6,84 0,86 Sim Não 
CNC:W 1,94 13,32 Sim Sim 
R:LA 23,72 1,03 Sim Sim 
W:R 0,29 0,83 Não Não 
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apontam para uma situação em que se têm poucos itens no plano geral relativamente ao número 
de itens efectivamente existentes no plano de antevisão. No caso A esta situação advém do facto 
de os itens existentes no plano geral serem desagregados e expandidos para o plano de antevisão, 
por impraticabilidade de os incluir em detalhe no plano geral para controlo ao nível semanal. No 
caso B, verifica-se que o baixo valor de BWE resulta da detecção de trabalhos adicionais que não 
estavam previstos no plano geral original mas que foram incluídos nas actualizações de plano 
base à medida que eram detectados e referidos nas actas de reunião semanais. 
Na relação W:R afere-se um valor do índice bastante superior no Caso de Estudo B face 
ao caso A. Esta situação deriva do facto de, no caso A, existirem restrições relacionadas com a 
gestão de tráfego, tornando assim a variável R altamente volátil face ao plano semanal. No caso 
B, embora R apresente também um comportamento bastante inconstante, verifica-se que a variá-
vel W segue um comportamento semelhante, explicando assim o valor mais próximo da unidade 
atingido para o índice. 
 
No entanto, apesar da presença de BWE em maior número de relações no Caso de Estudo 
A, verifica-se que, em termos quantitativos, a presença de variabilidade é bastante superior no 
Caso B. Esta situação pode ser observada na Figura 5.3, na qual se verifica que os picos da taxa 
de variação semanal atingem os seu valores mais extremos para variáveis do Caso de Estudo B. 
Esses picos limite são particularmente elevados em M e CNC, dada a elevada variabilidade asso-
ciada à quantidade de itens dispostos no plano geral original (cuja quantidade de itens de semana 
para semana tem em consideração a existência de navios em estaleiro) e de causas de não cum-
primento (altamente volátil dada a detecção constante de trabalhos adicionais). No caso A o maior 
pico detectado é referente às restrições, dadas as condicionantes relativas à gestão de tráfego na 
empreitada. 
 
 
Figura 5.3 - Comparação da agregação e desagregação da variabilidade nas conversações dos Casos de 
Estudo A e B 
Verifica-se que o BWE não é totalmente detectado pelo PPC. Avaliando o comportamen-
to da performance nos casos de estudo apenas com base nos valores do índice BWE, indiciaria 
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que o Caso de Estudo A se caracterizava por uma performance inferior ao Caso de Estudo B – o 
que não é de todo verdade. Como se pode verificar na Figura 5.4, no caso A obteve-se valores de 
PPC bastante consistentes ao longo da empreitada, ao passo que no caso B esses valores são 
inconstantes. De facto, no caso A – com utilização de LPS - verificou-se um PPC médio de 58%, 
com um desvio padrão de 17.79%, enquanto no caso B – controlo tradicional – se obteve um PPC 
médio de 50.6% com um desvio padrão de 29.22%.   
 
 
Figura 5.4 – Comparação da taxa de variação do PPC dos Casos de Estudo A e B 
 
Também quando se compara a taxa de variação relativa ao plano geral, verifica-se que 
existe uma grande variação no plano geral do Caso de Estudo B, quando comparado com o caso 
A, como se afere na Figura 5.5. O facto de, no caso A, desagregarem-se os itens do plano geral 
para níveis inferiores contribui para a estabilidade exibida pela variável M desse caso de estudo. 
Já para o caso B, verifica-se uma inconsistência típica de um plano geral que contabiliza diversos 
itens e que tenta, desde uma fase inicial, ter em conta as restrições – mesmo sem as mesmas esta-
rem completamente detectadas e definidas. 
 
 
Figura 5.5 – Comparação da taxa de variação de M dos Casos de Estudo A e B 
 
 
Quando se compara as taxas de variação semanal de LA para os dois casos de estudo, 
constata-se que, também nesta variável, é notória a estabilidade presente no caso A face à volati-
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lidade do caso B, como se pode verificar na Figura 5.6. Na empreitada com recurso ao LPS houve 
transferência de actividades para o plano de antevisão com conhecimento dos executantes e com 
simultânea detecção de restrições, promovendo assim a estabilidade exibida.  
 
 
Figura 5.6 - Comparação da taxa de variação de LA dos Casos de Estudo A e B 
 
Na Figura 5.7, relativa a R, verifica-se a instabilidade da taxa de variação semanal quer no 
caso A quer no B. Como anteriormente referido, no caso A a instabilidade deve-se à variação das 
restrições devido à gestão de tráfego. No caso B, a taxa de variação das restrições apresenta tam-
bém um comportamento relativamente volátil, embora em menor grau do que o das restantes 
variáveis. 
 
 
Figura 5.7 - Comparação da taxa de variação de R dos Casos de Estudo A e B 
 
Relativamente ao plano semanal, a taxa de variação semanal apresenta um comportamen-
to menos volátil no caso A face ao comportamento do caso B, como seria de esperar de uma 
empreitada com recurso ao LPS. A presença de navios em estaleiro, assim como a detecção de 
trabalhos adicionais, introduz uma forte variação no comportamento de W do caso B, que se 
repercute e amplifica no decorrer do tempo. Esta situação é exemplificada na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Comparação da taxa de variação de W dos Casos de Estudo A e B 
 
Como seria de esperar, um comportamento relativamente volátil da taxa de variação 
semanal do PPC aliado a um também instável comportamento da variação do plano semanal, tra-
duz-se numa taxa de variação de causas de não cumprimento pouco estável no caso B. Já no caso 
A, analogamente, obtém-se uma taxa de variação de CNC razoavelmente estável, consequência da 
estabilidade das taxas de PPC e W deste caso de estudo, como se verifica na Figura 5.9. Na práti-
ca, esta situação verifica-se com o cumprimento dos prazos de projecto no caso A. 
 
 
Figura 5.9 - Comparação da taxa de variação de CNC dos Casos de Estudo A e B 
5.4. Utilidade do BWE 
Propõe-se que o índice BWE seja utilizado na monitorização da performance dos sub-
sistemas do LPS e nos níveis/detalhe de planeamento a considerar nas empreitadas com controlo 
de produção tradicional. Assim, torna-se necessário utilizar um valor de BWE de referência. Alar-
cón e Zegarra sugerem o valor unitário, como representação de uma situação pull ideal. Partindo 
desse valor, define-se um valor superior à unidade como representativo de uma situação push, na 
qual a variação é excessiva e um valor inferior à unidade como um estado de latência em relação 
ao equilíbrio. No entanto, na prática, cada caso é um caso e estes valores tendem a ser indicativos, 
pelo que os valores de equilíbrio de BWE para os diferentes sub-sistemas/níveis devem considerar 
uma margem que permita alguma latência e/ou push. 
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Para o caso do LPS, o índice BWE é entendido como a capacidade de resposta de um sub-
sistema em relação à variação no sub-sistema a montante do modelo causal. Desta forma, e tendo 
por base o valor de referência indicado, essa capacidade de resposta pode revelar-se sensível – 
para valores superiores ao de referência – ou insensível – para valores inferiores ao de referência. 
Pelas razões apontadas, o BWE pode ser utilizado para controlar a resposta dos sub-sistemas uns 
em função dos outros que se lhe relacionam e ajustá-los com base nessa resposta. O Quadro 5.4 
relata a utilidade do BWE face aos diferentes sub-sistemas do LPS. 
 
Quadro 5.4 - Utilidade do Índice BWE no LPS (adaptado de Alarcón e Zegarra, 2012) 
Relação 
Utilidade Índice BWE 
Monitorizar a capacidade de resposta a: 
LA:M Excesso/Insuficiência de pulling do volume de actividades 
W:LA Atribuição de volume de trabalho semanal 
R:LA Identificação de restrições 
W:R Geração de atribuição de actividades tendo em conta as restrições 
CNC:W Identificação/Detecção de problemas 
 
No caso do controlo de produção tradicional, dada a habitual ausência de níveis de pla-
neamento que não o plano geral, o índice BWE é entendido não como a capacidade de resposta 
dos sub-sistemas – que são inexistentes – mas como um indicador que permita a percepção da 
necessidade de implementação oficial de níveis mais detalhados de planeamento face à realidade 
da empreitada.  
 Desta forma, a utilização da relação LA:M funciona como um indicador do excesso 
(BWE > 1) ou insuficiência (BWE < 1) de detalhe nos itens considerados no plano geral face às 
actividades a serem efectivamente realizadas. Esta relação pode ainda servir como critério para 
tomadas de decisão relativamente à necessidade de reavaliar a quantidade de trabalhos inicialmen-
te considerada no mapa de quantidades (MQT), numa altura ainda inicial da empreitada, de forma 
a minorar os impactos negativos que essa detecção tardia pode ter no cumprimento de prazos 
(BWE<<1), especialmente se aliada a valores inferiores à unidade na relação W:LA.  
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A relação W:LA é especialmente útil como complemento de utilização do critério acima 
descrito (BWE < 1). Pode ainda ser utilizada como forma de discernir se as metas para datas de 
conclusão de actividades a médio prazo são demasiado ambiciosas ou se a produtividade das 
equipas em questão se situa abaixo do esperado e se é de considerar uma redistribuição do traba-
lho (BWE > 1). Esta última hipótese deverá ser sobretudo considerada se for aliada a valores do 
índice superiores à unidade para a relação CNC:W. 
Para verificar a eficácia do controlo de produção relativamente à identificação de restri-
ções quanto a actividades de médio prazo cuja data de conclusão seja identificada nas reuniões de 
andamento de trabalhos, deve-se utilizar a relação R:LA. Valores do índice superiores à unidade 
evidenciam a volatilidade do número de restrições identificadas face às actividades a realizar, 
situação na qual se deve examinar se a identificação de restrições está a ser efectuada de forma 
correcta. 
A relação W:R revela-se interessante quanto à performance semanal face às restrições 
identificadas. Um valor de BWE >> 1 nesta relação deverá indiciar a sobrecarga  de actividades 
delegada nas equipas de produção face às restrições encontradas ou a falta de produtividade das 
equipas face a essas restrições. Para discernir uma situação da outra, deve-se recorrer à análise do 
PPC das equipas em questão. 
 Quanto à relação CNC:W, um valor de BWE superior à unidade deverá servir para com-
plementar a informação relativa à redistribuição de actividades, referida para a relação W:LA. 
 
Em qualquer das relações acima descritas, um valor muito superior ou muito inferior à 
unidade deve ser indicativo da necessidade de implementação de níveis de planeamento mais 
detalhados face aos existentes, bem como a execução de relatórios periódicos relativos a causas 
de não cumprimento, restrições ou outros factores que influenciem a variabilidade inerente à 
empreitada em questão. 
O Quadro 5.5 resume a proposta de utilidade do índice para o controlo de produção tradi-
cional.  
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Quadro 5.5 - Utilidade do Índice BWE no controlo de produção tradicional 
Relação 
Utilidade Índice BWE 
Indicador de: Valor Índice 
LA:M 
Excesso/Insuficiência de detalhe no plano geral BWE > 1 / BWE < 1 
Reavaliação MQT BWE << 1 
W:LA 
Complemento à Reavaliação MQT BWE < 1 
Produtividade Equipas/Redistribuição Trabalho 
BWE > 1 
(Complementar com PPC) 
Exequibilidade metas médio prazo 
R:LA Eficácia identificação de restrições BWE > 1 
W:R Sobrecarga Equipas/Baixa produtividade 
BWE >> 1 
(Complementar com PPC) 
CNC:W Complemento à redistribuição de actividades BWE > 1 
 
Desta forma, quer para o LPS quer para o controlo de produção tradicional, sugere-se que 
o índice BWE seja utilizado nas empreitadas como um Key Performance Indicator (KPI), permi-
tindo aos intervenientes na gestão um controlo mais aprofundado da variabilidade inerente a 
ambos os sistemas de produção. 
Os KPI’s ajudam as empresas a perceber até que ponto a performance de determinado 
projecto - ou mesmo da empresa em si – está em linha com os seus alvos estratégicos e objecti-
vos. As razões pelas quais se mede o desempenho num projecto estão normalmente relacionadas 
com o objectivo da melhoria contínua, com a necessidade de demonstrar a conformidade e com o 
objectivo de controlar e monitorizar processos. Assim, aliando a necessidade da indústria da cons-
trução para a identificação de um conjunto de indicadores a serem utilizados pelos gestores de 
projecto (Cox e Issa, 2003) à necessidade do controlo da variabilidade nos projectos de constru-
ção, o KPI de BWE pode ser utilizado com o objectivo referido nos Quadro 5.4 e Quadro 5.5, 
dependendo do tipo de controlo de produção utilizado. Dado que para a utilização de KPI’s é 
exigida a definição de um benchmark, sugere-se que para este indicador se utilize o valor unitário 
que, como referido, traduz uma situação pull ideal, desde que a este valor seja associado uma 
 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
89 
margem de erro – cuja quantificação carece de aplicação prática. Esta margem de erro advém da 
referida necessidade de uma banda de valores que permita algum nível de latência/push, dado que 
em qualquer projecto é preciso balancear medidas qualitativas e quantitativas para obter a melhor 
performance possível. 
5.5. Limitações do BWE 
A utilização do BWE é limitada pela utilização da tendência dos resultados na análise. A 
existência de picos de variabilidade pontuais relacionados com variações externas – por exemplo 
greves ou condições climáticas extremas - tenderia a tornar os valores de BWE superiores aos 
efectivamente calculados. No entanto, dado que se pretende analisar os sistemas subjacentes do 
LPS sem essas influências externas, utilizou-se a tendência (Alarcón e Zegarra, 2012). 
Por outro lado, relativamente ao controlo de produção tradicional, a utilização do índice 
BWE é limitado pela existência de dados que permitam calcular de forma fiável as variáveis – 
como por exemplo a actualização semanal de planeamento e reuniões semanais de andamento dos 
trabalhos. Para além disso, o indicador não permite, por si só, uma análise da variabilidade ineren-
te a cada variável. Desta forma, é aconselhada uma análise das taxas de variação semanal em con-
junto com a utilização do índice, dado que estas podem validar a necessidade de implementação 
de um controlo de produção mais eficiente do que o utilizado. 
No caso da empresa do Caso de Estudo B, após análise das taxas de variação semanal, 
verifica-se que a implementação do LPS nessa empreitada teria sido uma opção que, embora dis-
pendiosa em termos de tempo numa fase inicial de habituação dos intervenientes, provavelmente 
ter-se-ia vindo a verificar benéfica. 
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6. CONCLUSÕES 
A implementação do LPS em empreitadas por parte das empresas tem-se revelado uma 
aposta de sucesso na maior parte dos casos. No entanto, verifica-se que para tirar o maior partido 
deste sistema, a implementação do LPS tem de ser completa e a todos os níveis. Nesses casos 
consegue obter-se uma média de PPC na ordem dos 80% (Alarcón et al., 2008), valor bastante 
superior aos obtidos com um controlo de produção tradicional. 
Apesar dos bons resultados obtidos com a implementação do LPS, a base conversacional 
deste sistema gera padrões de variabilidade que influenciam a performance do processo. Quando 
essa variabilidade passa de uns sub-sistemas do LPS para os outros e se amplifica, gera-se o 
fenómeno de BWE.  
Se por um lado o BWE está presente no LPS, sistema desenhado como tendo um dos 
intuitos principais a redução da variabilidade, é expectável que a variabilidade presente em siste-
mas de controlo tradicionais se revele ainda mais elevada. Desta forma, e tendo em conta que os 
sistemas de controlo tradicionais continuam a ser a norma na maioria das empresas a nível mun-
dial, a análise do fenómeno BWE torna-se relevante, por forma a mitigar a variabilidade inerente 
à gestão da construção. 
Todos os objectivos delineados no início deste documento, quer o principal quer os parce-
lares, foram atingidos com êxito. Foi detectada e analisada a presença de BWE em empreitadas 
com recurso ao LPS e com controlo de produção tradicional e o impacto que este fenómeno incute 
na fase de construção. 
Primariamente efectuou-se um estudo subordinado aos temas de LC, LAP, LPS, Variabi-
lidade e BWE, de forma a compreender os conceitos inerentes às teorias que regem o LPS e a 
essência e presença do BWE. Foi ainda pesquisada e analisada uma metodologia que permitisse a 
detecção do BWE na cadeia de relações hierárquicas do LPS. 
Em seguida desenvolveu-se um método que permitisse a obtenção de uma base de compa-
ração entre o LPS e o método de controlo tradicional.  
Os dois métodos supramencionados foram implementados em casos de estudo, permitin-
do assim a detecção do BWE nos dois métodos de controlo utilizados e a análise comparativa 
entre ambos. 
6.1. Análise do alcance das hipóteses definidas 
No início deste trabalho foi definida a hipótese de que o fenómeno de BWE existe tanto 
no LPS como com controlo de produção tradicional (H2), o que veio a confirmar-se e pode ser 
verificado no Quadro 5.3. 
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Na segunda hipótese de estudo (H3), propôs-se que, a existir, o BWE seria menos gravoso 
no LPS do que no controlo tradicional. Esta premissa não veio a verificar-se, dado que se detectou 
a presença de BWE em maior número de relações no caso de estudo referente ao LPS do que no 
caso referente ao controlo de produção tradicional. No entanto, aferiu-se que, independentemente 
da existência do fenómeno, a variabilidade associada ao controlo de produção tradicional é larga-
mente superior à variabilidade existente no processo do LPS. 
Foi ainda equacionada a existência de uma correlação entre a presença de BWE e o cum-
primento do planeamento (H4). Esta hipótese de estudo também não se confirmou. Verifica-se 
que a presença de BWE tem impacto na performance mas não afecta directamente o PPC. Este 
índice é mais afectado pela volatilidade das taxas de variação semanal – principalmente no que 
respeita à detecção de restrições e atribuição de tarefas semanal - do que pela transmissão de 
variabilidade de nível para nível. 
Para dar resposta a estas questões, formulou-se uma hipótese de estudo primária (H1), 
baseada na premissa de que seria possível calcular o PPC com base nos elementos de dados cor-
rentes no planeamento e seguimento de uma empreitada. Esta hipótese veio a ser confirmada e o 
método que a suporta encontra-se descrito na secção 3.4. 
6.2. Contribuições do estudo 
O presente trabalho permitiu apontar a quantificação do BWE como um índice a ser utili-
zado no controlo da produção de empreitadas, quer nas que utilizem o LPS, quer nas que recorram 
a métodos de controlo tradicionais. 
Verificou-se que o índice BWE pode ser utilizado na monitorização e controlo de cada 
sub-sistema do LPS e, com base na capacidade de resposta, ajustar os sub-sistemas de forma a 
optimizá-los. Dada a perspectiva de que nas empreitadas que contemplam uma implementação 
formal do LPS se conseguem valores de PPC bastante elevados face aos conseguidos sem este 
sistema (Alarcón et al., 2008), a utilização do índice BWE prevê-se benéfica na medida em que 
pode contribuir para uma gestão mais eficaz das conversações no LPS. Esta utilização permite 
assim reduzir a variabilidade associada a este sistema de controlo e melhorar o fluxo de trabalho, 
elevando os níveis de PPC e de produtividade para níveis superiores aos actualmente atingidos. 
No caso dos métodos de controlo tradicionais, é proposto que o BWE seja utilizado como 
um indicador que permita a percepção da necessidade de implementação oficial de níveis mais 
detalhados de planeamento – ou completa alteração da filosofia de controlo - face à realidade da 
empreitada. Propõe-se ainda que o índice BWE seja utilizado no controlo de variáveis que têm 
influência directa na performance ou no cumprimento de prazos da empreitada. Uma vez que a 
maioria das empresas ainda não adoptou a utilização do LPS, o índice BWE ajuda a revelar a 
necessidade de transição do sistema de controlo de uma empreitada tradicional para um sistema 
de controlo mais lean. Nos casos em que a transição não seja possível – ou desejada – o índice 
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BWE permite a identificação de aspectos a melhorar na gestão, contribuindo assim para um con-
trolo de produção mais eficaz e competitivo, através da mitigação de aspectos causadores de 
variabilidade e desperdício. 
Em qualquer dos casos, LPS ou tradicional, é ainda sugerido que o BWE seja utilizado 
como um indicador KPI que permita aos intervenientes na gestão o controlo da variabilidade ine-
rente a ambos os sistemas de produção, através de um benchmark que aproxima a situação de 
equilíbrio ideal de uma situação pull. 
Para além do mais, o método proposto para a base de comparação entre o controlo tradi-
cional e o LPS fundamentado em elementos de dados correntes em empreitadas, permite futuras 
análises quantitativas relacionadas com taxas de variação semanal em sistemas de controlo tradi-
cional face ao LPS. 
6.3. Limitações do estudo 
As diferentes dimensões das empreitadas dos casos de estudo e a pouca heterogeneidade 
das actividades presentes numa empreitada face à outra, limitaram a comparação total da variabi-
lidade inerente às variáveis estudadas.  
Para além disso, o estudo do BWE depende totalmente da existência de elementos que 
permitam a análise das variáveis estudadas neste trabalho. Como tal, o caso de estudo relativo ao 
controlo de produção tradicional ficou limitado a uma empresa que efectuasse um rigoroso con-
trolo dos trabalhos e do andamento dos mesmos. 
6.4. Propostas para trabalhos futuros 
Pretende-se que este trabalho sirva de base para futuros estudos relativos à influência da 
variabilidade no controlo da produção e formas de mitigação da mesma. É sugerido que se estude 
a aplicação do índice BWE como um indicador KPI na prática, recorrendo a implementação em 
caso de estudo. Esta abordagem é interessante visto que se sugere que a utilização deste índice 
como KPI possa optimizar a performance/cumprimento de prazos em empreitadas, nomeadamen-
te no que respeita a: 
 Nível de detalhe no plano geral; 
 Produtividade de equipa ou redistribuição de tarefas; 
 Reavaliação do MQT; 
 Exequibilidade de metas/prazos considerados. 
Torna-se também relevante quantificar os benefícios introduzidos por esse indicador em 
empreitadas, bem como a utilização do índice BWE como critério para a implementação/alteração 
de níveis oficiais de planeamento mais detalhados do que os utilizados na empreitada em questão. 
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